



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50180000-3378

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุวรรณี แรงครุฑ โทร.5736

ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญศิริ บุญวงศ์ โทร. 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงจัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครว่ายน้ำเป็น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด
2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สนใจการเล่นกีฬา ทางไกลจากยาเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน ใ้เรียนว่ายน้ำและมีทักษะการเอาชีวิตรอด (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

1. ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 175 คน

2. ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในปีการศึกษา 2564 ทุกคน มีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอดำเนินการตามโครงการ รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย คนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการฯ ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำที่เหมาะสม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : วางแผนเพื่อจัดสรรเงินให้โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเตรียมจัดสรรให้โรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอขออนุมัติเงินประจำงวด ดำเนินการตามโครงการ รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย คนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการฯ ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำที่เหมาะสม

(โดยใช้สถิตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) จำนวนนักเรียน 175 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 113,750.-บาท บัดเศษ เป็นเงิน 113,800.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 15/02/2564 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการ รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย คนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินโครงการฯ ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำที่เหมาะสม

(โดยใช้สถิตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) จำนวนนักเรียน 175 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 113,750.-บาท บัดเศษ เป็นเงิน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	113,800.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ที่เหมาะสม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการรายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย คนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครครดำเนินโครงการฯ ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำที่เหมาะสม (โดยใช้สถิตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) จำนวนนักเรียน 175 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 113,750.-บาท พิเศษ เป็นเงิน 113,800.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/04/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ที่เหมาะสม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการรายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย คนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครครดำเนินโครงการฯ ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำที่เหมาะสม (โดยใช้สถิตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) จำนวนนักเรียน 175 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 113,750.-บาท พิเศษ เป็นเงิน 113,800.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 03/05/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ที่เหมาะสม และแนวทางเพิ่มเติมจากสำนักการศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการรายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย คนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครครดำเนินโครงการฯ ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำที่เหมาะสม (โดยใช้สถิตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) จำนวนนักเรียน 175 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 113,750.-บาท พิเศษ เป็นเงิน 113,800.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/06/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเพื่อดูสถานการณ์ที่เหมาะสม และแนวทางเพิ่มเติมจากสำนักการศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการรายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย คนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครครดำเนินโครงการฯ ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำที่เหมาะสม (โดยใช้สถิตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) จำนวนนักเรียน 175 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 113,750.-บาท พิเศษ เป็นเงิน 113,800.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/07/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเพื่อดูสถานการณ์ที่เหมาะสม และแนวทางเพิ่มเติมจากสำนักการศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการรายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย คนละไม่เกิน 650 บาท/หลักสูตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ? 30 กันยายน 2564 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครครดำเนินโครงการฯ ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ณ สระว่ายน้ำที่เหมาะสม (โดยใช้สถิตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) จำนวนนักเรียน 175 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 113,750.-บาท พิเศษ เป็นเงิน 113,800.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/08/2564 : 26/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การเรียนการสอนดำเนินการเรียนแบบออนไลน์ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินโครงการได้ จึงดำเนินการส่งคืนงบประมาณโครงการทั้งหมด จำนวน 113,800 บาท เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบันทึกข้อความ กท5707/1174 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

