



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7057

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายทะเบียน นายชาลวิทย์ สุขอร่าม 5709, 5711

ผู้ประสานงาน สยป : นางเพ็ญศิริ บุญวงศ์ 1517

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ให้นำบุคคลจะต้องมีบัตรครั้งแรกอายุ 7 ปีบริบูรณ์

โดยบุคคลดังกล่าวยังเป็นเด็กและส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งไม่สะดวกที่จะยื่นขอมีบัตร ณ

สำนักทะเบียนด้วยลำพังตนเองได้ และหากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้นำพามายื่นขอมีบัตรอาจเพิ่มภาระทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองในการนำพาเด็กมาทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่บางกอกใหญ่มีบัตรประจำตัวประชาชนตามระเบียบ

2 เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐแทนเอกสารราชการอื่น

3 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการได้รับการบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เด็กนักเรียนที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558) และครบ 7 ปี ขึ้นไป

ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ รวม 6 โรงเรียน ได้รับการจัดทำบัตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการดำเนินการของหน่วยงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : ผลการดำเนินการเดือนตุลาคม 2564

จัดทำโครงการ

- จัดประชุมเจ้าหน้าที่

- เสนอโครงการ/อนุมัติ

- จัดทำแผนดำเนินการ

- จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2564 : ผลการดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2564

- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.39 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)

- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 28/12/2564 : ผลการดำเนินการเดือนธันวาคม 2564

- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.60 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)

- จำนวนเด็กนักเรียนที่รับมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.99

ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)

- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ผลการดำเนินการเดือนมกราคม 2565

- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)

- จำนวนเด็กนักเรียนที่รับมาทำบัตรฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - มกราคม 2565 รวมทั้งสิ้น 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.88

ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)

- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/02/2565 : ผลการดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2565</p> <ul style="list-style-type: none">- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตร จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- จำนวนเด็กนักเรียนที่รับมาทำบัตร ฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้น 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.08 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/03/2565 : ผลการดำเนินการเดือนมีนาคม 2565</p> <ul style="list-style-type: none">- เด็กนักเรียนมาทำบัตร จำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- จำนวนเด็กนักเรียนที่มาทำบัตร ฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - มีนาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/04/2565 : ผลการดำเนินการเดือนเมษายน 2565</p> <ul style="list-style-type: none">- เด็กนักเรียนมาทำบัตร จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- จำนวนเด็กนักเรียนที่มาทำบัตร ฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - เมษายน 2565 รวมทั้งสิ้น 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.17 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2565 : ผลการดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2565</p> <ul style="list-style-type: none">- เด็กนักเรียนได้รับการทำบัตรฯ จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.48 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- จำนวนเด็กนักเรียนที่มาทำบัตร ฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - พฤษภาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.65 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2565 : ผลการดำเนินการเดือนมิถุนายน 2565</p> <ul style="list-style-type: none">- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.97 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- จำนวนเด็กนักเรียนที่มาทำบัตร ฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - มิถุนายน 2565 รวมทั้งสิ้น 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.62 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 25/07/2565 : ผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2565</p> <ul style="list-style-type: none">- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.29 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- จำนวนเด็กนักเรียนที่มาทำบัตร ฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - กรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.92 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 25/08/2565 : ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2565</p> <ul style="list-style-type: none">- รับเด็กนักเรียนมาทำบัตรฯ จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.48 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- จำนวนเด็กนักเรียนที่มาทำบัตร ฯ ตั้งแต่เริ่มโครงการ - สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.40 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- รายงานผลการดำเนินการประจำเดือนด้วยระบบเอกสาร และรายงานในระบบ Digital Plans <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 19/09/2565 : ผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2565</p> <ul style="list-style-type: none">- สรุปจำนวนเด็กนักเรียนที่มาทำบัตร ฯ ตามโครงการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.40 ของนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย (77 ราย)- สรุปผลรายงานยอดรวมการจัดทำบัตรฯ เสนอผอ.เขตทราบ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

