



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,840,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,840,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอรอนงค์ โทร 5705

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้เตรียมการจัดการเลือกตั้ง

การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต

และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : การเตรียมการก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และส.ก. โดยเตรียมการจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้งและแผนอื่น ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ดำเนินการศึกษาพรบ.ผู้บริหารท้องถิ่น 2562 เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : กลุ่มงานปกครอง ฝ่ายปกครองดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ปี 2560		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ทำการสำรวจพื้นที่ในเขตบางกอกใหญ่ เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง และจากการสำรวจครั้งนี้มีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งขึ้น 13 หน่วยเลือกตั้งจากเดิมในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 86 หน่วยเลือกตั้ง ทำให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีหน่วยเลือกตั้ง 99 หน่วยเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/02/2565 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งและกรณีบางหน่วยเลือกตั้งเดิมต้องเปลี่ยนสถานที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : ทำหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัดเขตบางกอกใหญ่ เพื่อสำรวจบุคลากรที่จะเป็นประธานประจำหน่วย และทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : การเตรียมการเลือกตั้งผว.และส.ก. มีรายละเอียด ดังนี้		
	- จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65		
	- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่หน่วยเลือกตั้ง		
	- เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง		
	- ติดป้ายการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่เขต		
	- จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง และจัดเตรียมให้พร้อมในการจัดลงถุงให้หน่วยเลือกตั้ง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : กลุ่มงานปกครอง ฝ่ายปกครองดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ปี 2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ทำการสำรวจพื้นที่ในเขตบางกอกใหญ่ เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง และจากการสำรวจครั้งนี้มีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งขึ้น 13 หน่วยเลือกตั้งจากเดิมในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 86 หน่วยเลือกตั้ง ทำให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีหน่วยเลือกตั้ง 99 หน่วยเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/02/2565 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งและกรณีบางหน่วยเลือกตั้งเดิมต้องเปลี่ยนสถานที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : ทำหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัดเขตบางกอกใหญ่ เพื่อสำรวจบุคลากรที่จะเป็นประธานประจำหน่วย และทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : การเตรียมการเลือกตั้งผว.และสก. มีรายละเอียด ดังนี้ - จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 - ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่หน่วยเลือกตั้ง - เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง - ติดป้ายการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่เขต - จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง และจัดเตรียมให้พร้อมในการจัดลงให้หน่วยเลือกตั้ง - สรรหาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น กปน. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ตำรวจ-ทหาร) อาสาสมัครสาธารณสุข - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแล ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่ยืนยันผลคะแนน - ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตบางกอกใหญ่ สน.ตร. ผอ.สถานศึกษา ซึ่งจะประชุมในวันที่ 2 พ.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : สนข.ได้ดำเนินการเลือกตั้งสก.และ ผว. ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศ กกค. ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 22 พค. 65 สรุปผลคะแนน ผว. ได้คะแนนสูงสุดคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จำนวน 16,113 คะแนน และคะแนน สก.สูงสุดคือ นายวิชัย คงคาเขตร จำนวน 9,329 คะแนน และขณะนี้อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำฎีกาค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าเช่าเต็นท์,ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าทำความสะอาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2565 : การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายค่าติดตั้งไฟฟ้าหน่วยเลือกตั้งและค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : ดำเนินการขั้นตอนการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อย และทำเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้ง (งบรายจ่ายอื่น) จำนวนเงิน 2,596,524.30 บาทคงเหลือคืนงบประมาณ 244,375.70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,840,900 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,840,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,840,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอรอนงค์ โทร 5705

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้เตรียมการจัดการเลือกตั้ง

การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : การเตรียมการก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และส.ก. โดยเตรียมการจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้งและแผนอื่น ๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : ดำเนินการศึกษาพรบ.ผู้บริหารท้องถิ่น 2562 เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2564 : กลุ่มงานปกครอง ฝ่ายปกครองดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ปี 2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : ทำการสำรวจพื้นที่ในเขตบางกอกใหญ่ เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง และจากการสำรวจครั้งนี้มีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งขึ้น 13 หน่วยเลือกตั้งจากเดิมในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 86 หน่วยเลือกตั้ง ทำให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีหน่วยเลือกตั้ง 99 หน่วยเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/02/2565 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งและกรณีบางหน่วยเลือกตั้งเดิมต้องเปลี่ยนสถานที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2565 : ทำหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัดเขตบางกอกใหญ่ เพื่อสำรวจบุคลากรที่จะเป็นประธานประจำหน่วย และทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2565 : การเตรียมการเลือกตั้งผว.และส.ก. มีรายละเอียด ดังนี้ - จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 - ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่หน่วยเลือกตั้ง - เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง - ติดป้ายการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่เขต - จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง และจัดเตรียมให้พร้อมในการจัดลงให้ผู้เลือกตั้ง - สรรหาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น กปน. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ตำรวจ-ทหาร) อาสาสมัครสาธารณสุข - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแล ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่ยืนยันผลคะแนน - ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตบางกอกใหญ่ สน.ตร. ผอ.สถานศึกษา ซึ่งจะประชุมในวันที่ 2 พ.ค. 65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2565 : สนข.ได้ดำเนินการเลือกตั้งส.ก.และ ผว. ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศ กกค. ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 22 พค. 65 สรุปผลคะแนน ผว. ได้คะแนนสูงสุดคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จำนวน 16,113 คะแนน และคะแนน สก.สูงสุดคือ นายวิชัย คงคาเขตร จำนวน 9,329 คะแนน และขณะนี้อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฎีกาค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าเช่าเต้น,ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าทำความสะอาด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2565 : การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายค่าติดตั้งไฟฟ้าหน่วยเลือกตั้งและค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2565 : ดำเนินการขั้นตอนการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อย และทำเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้ง (งบรายจ่ายอื่น) จำนวนเงิน 2,596,524.30 บาทคงเหลือคืบงบประมาณ 244,375.70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,840,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7065

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,840,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 2,840,900 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอรอนงค์ โทร 5705

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ดังนั้น สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อให้เตรียมการจัดการเลือกตั้ง

การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.3 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วง ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สุจริต

และเที่ยงธรรม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : การเตรียมการก่อนมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ผว.กทม. และส.ก. โดยเตรียมการจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้งและแผนอื่น ๆ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : ดำเนินการศึกษาพรบ.ผู้บริหารท้องถิ่น 2562 เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2564 : กลุ่มงานปกครอง ฝ่ายปกครองดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ปี 2560
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : ทำการสำรวจพื้นที่ในเขตบางกอกใหญ่ เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง และจากการสำรวจครั้งนี้มีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งขึ้น 13 หน่วยเลือกตั้งจากเดิมในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 86 หน่วยเลือกตั้ง ทำให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีหน่วยเลือกตั้ง 99 หน่วยเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 20/02/2565 : ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากมีการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งและกรณีบางหน่วยเลือกตั้งเดิมต้องเปลี่ยนสถานที่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 23/03/2565 : ทำหนังสือถึงโรงเรียนในสังกัดเขตบางกอกใหญ่ เพื่อสำรวจบุคลากรที่จะเป็นประธานประจำหน่วย และทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 25/04/2565 : การเตรียมการเลือกตั้งผว.และส.ก. มีรายละเอียด ดังนี้
- จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นสถานที่หน่วยเลือกตั้ง
- เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
- ติดป้ายการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในพื้นที่เขต
- จัดซื้อวัสดุการเลือกตั้ง และจัดเตรียมให้พร้อมในการจัดลงถุงให้หน่วยเลือกตั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- สรรหาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น กปน. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ตำรวจ-ทหาร) อาสาสมัครสาธารณสุข
- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแล ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่ยืนยันผลคะแนน
- ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเลือกตั้งเขตบางกอกใหญ่ สน.ตร. ผอ.สถานศึกษา ซึ่งจะประชุมในวันที่ 2 พ.ค. 65

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/05/2565 : สนข.ได้ดำเนินการเลือกตั้งสก.และ ผว. ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศ กกค. ให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 22 พค. 65

- สรุปผลคะแนน ผว. ได้คะแนนสูงสุดคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จำนวน 16,113 คะแนน และคะแนน สก.สูงสุดคือ นายวิชัย คงคาเขตร จำนวน 9,329 คะแนน และขณะนี้อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/06/2565 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายฎีกาค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์,ค่าเช่าเต็น,ค่าติดตั้งไฟฟ้า และค่าทำความสะอาด

- รายงานครั้งที่10 :: 26/07/2565 : การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

- อยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกจ่ายค่าติดตั้งไฟฟ้าหน่วยเลือกตั้งและค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/08/2565 : ดำเนินการขั้นตอนการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อย และทำเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้ง (งบรายจ่ายอื่น) จำนวนเงิน 2,596,524.30 บาทคงเหลือคืบงงบประมาณ 244,375.70

- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 2,840,900 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

