



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7067

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสุวรรณี แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้นำกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ ยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือควบคุมกำกับดูแลลูกเสือและยุวกาชาด ในการบังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำหรือรองผู้นำยุวกาชาด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดีไปหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ? ยุวกาชาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเอง ในฐานะของผู้นำและผู้ตาม
- 2.3 เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
- 2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ จำนวน 80 คน
- 3.2 จัดการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน
- 3.3 วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 40 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : เตรียมวางแผนกำหนดรายละเอียดเพื่อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2565 : ชะลอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

- รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2565 :
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้หน้าที่รับผิดชอบตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท โดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 21/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 29/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายไปเป็นเงิน 113,000.-บาท รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 113,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)

รหัสโครงการ... : 50180000-7067

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 113,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 113,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสุวรรณี แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้นำกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ ยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือควบคุมกำกับดูแลลูกเสือและยุวกาชาด ในการบังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำหรือรองผู้นำยุวกาชาด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดีไปทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ? ยุวกาชาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเอง ในฐานะของผู้นำและผู้ตาม
- 2.3 เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
- 2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ จำนวน 80 คน
- 3.2 จัดการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน
- 3.3 วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 40 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : เตรียมวางแผนกำหนดรายละเอียดเพื่อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2565 : ชะลอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท โดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดิษฐ์มิพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดิษฐ์มิพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดิษฐ์มิพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดิษฐ์มิพลี อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายไปเป็นเงิน 113,000.-บาท รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประดิษฐ์มิพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 113,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (สำนักงานเขตบางกอกใหญ่)
รหัสโครงการ...	50180000-7067
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ :	2021-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	113,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2022-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	113,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณสุวรรณี แรงครุฑ

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ 1545

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้นำกลุ่มที่ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ ยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือควบคุมกำกับดูแลลูกเสือและยุวกาชาด ในการบังคับบัญชา ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือและผู้นำหรือรองผู้นำยุวกาชาด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือหรือผู้นำกลุ่มยุวกาชาดที่ดีไปทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ? ยุวกาชาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาวะผู้นำให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้
- 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ และรู้จักบทบาทของตนเอง ในฐานะของผู้นำและผู้ตาม
- 2.3 เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาด ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
- 2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ จำนวน 80 คน
- 3.2 จัดการฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 80 คน
- 3.3 วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 40 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2564 : เตรียมวางแผนกำหนดรายละเอียดเพื่อประชุมผู้บริหารสถานศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 18/02/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/03/2565 : อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2565 : ชะลอดำเนินการตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท ณ ค่ายลูกเสือที่เหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นเงิน 113,000.-บาท โดยมีกำหนดจัดโครงการฯ ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชสิทธาราม และค่ายยุวกาชาด โรงเรียนวัดประตู่ฉิมพลี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/06/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเอกสารเบิกจ่ายฎีกา ตามโครงการรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ		



