





รายงานครั้งที่ 6







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานการดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 5 ชุมชน ,ศาสนสถาน 4 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 30 ชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 2 จำนวน 12 ชุมชน

อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/04/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชุมชน และครั้งที่ 3 จำนวน 8 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/05/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 31,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 01/07/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 57,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชน ครบ 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2565 และ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชนครบ 30 ชุมชน เบิกจ่ายค่าตอบแทนทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2565

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 43,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่





รหัสโครงการ...





: 50180000-7095





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2021-11-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
งบประมาณที่ได้รับ : 225,200 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 225,200 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่สำคัญ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน  
และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม โดยสถานการณ์ โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 ? 31  
ธันวาคม 2562 พบว่าผู้ป่วยสะสมของกรุงเทพมหานคร จำนวน 14,022 ราย คิดเป็นอัตราป่วยสะสม 247.01 รายต่อประชากรแสนคน  
และในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 141 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 209.79 ต่อประชากรแสนคน  
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจาก ทุกภาคส่วน  
โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่  
ถือเป็นนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกต่อไป  
และมุ่งเน้นความร่วมมือในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเชิงรุกอย่างบูรณาการ รวมทั้ง  
การปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญ  
จากความชุกชุมของยุงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management)  
มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของประชาชน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ขึ้น  
สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (ระยะที่ 2) พ.ศ.๒๕61 ? ๒๕65 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่  
1.6 ปลอดภัยเมืองอาหารปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1.6.2.3 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ให้มีการดำเนินการด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง  
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 5 ชุมชน ,ศาสนสถาน 4 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 30 ชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินกิจกรรม เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 2 จำนวน 12 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินกิจกรรม เดือนมกราคม - มีนาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 7







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชน 5 ชุมชน ,ศาสนสถาน 4 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 26 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,920 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 จำนวน 30 ชุมชน ครั้งที่ 2 จำนวน 14 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 2 จำนวน 12 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ชุมชน และครั้งที่ 3 จำนวน 8 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 59,360 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 31,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 01/07/2565 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกในชุมชน จดทะเบียนพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 จำนวน 15 ชุมชน โดยอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาในสรุปการดำเนินงาน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 และ ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 57,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชน ครบ 30 ชุมชน และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2565 และ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2565 : ดำเนินกิจกรรมในชุมชนครบ 30 ชุมชน เบิกจ่ายค่าตอบแทนทำอาหารนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 43,280 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

