



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50180000-7160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4.3.1.2

ปรับบริเวณสำคัญตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต

ให้มือค้ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือปัญหาการค้าหาเร่ ? แผงลอย

เพราะหาเร่แผงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อคนกรุงเทพมหานคร

ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง

ซึ่งปัจจุบันวันวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมืองตามปรากฏอย่างเห็นชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาเร่ ?

แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ หาเร่ ? แผงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาด้านการจราจร

ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย

หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง

ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย

เพื่อเป็นการนำนโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า

ถนนของกรุงเทพมหานครมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์

เงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน

ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกัน

2.2 เพื่อควบคุมตรวจตราไม่ให้มีการใช้พื้นที่ทางเท้าที่ฝ่าฝืนและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

2.4 เพื่อให้พื้นที่จัดการค้าหาเร่ ? แผงลอยมีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ตรวจตราและควบคุมจุดทำการค้าหาเร่-แผงลอย ที่ได้ดำเนินการประกาศยกเลิกแล้วไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืน

3.2 ตรวจตรา กวดขัน บังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าออกจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด

3.3 ผู้ค้าหาเร่-แผงลอย ตั้งวางเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/04/2566 : ต.ค.65 1.จัดทำโครงการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย และขออนุมัติโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.จัดทำแผนการดำเนินการ/แผนปฏิบัติการ

3.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ

4.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท

พ.ย.65 1.ลงสำรวจตามผู้ค้าหาเร่-แผงลอยที่ทำการค้าออกพื้นที่ผ่อนผันในเขตพื้นที่ (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย) มีผู้ค้าจำนวน 27 ราย



- จำนวน 5 ราย
- 1.1 บริเวณ ถนนอรุณอมรินทร์ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หน้าวัดเคลือวัลย์ จุดสิ้นสุด แยกวังเดิม
 - 1.2 บริเวณ ถนนอิสราภาพ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยอิสราภาพ 28 จุดสิ้นสุด ซอยอิสราภาพ 42/1 จำนวน 4 ราย
 - 1.3 บริเวณ ซอยเพชรเกษม 4 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยเพชรเกษม 4 จุดสิ้นสุด ซอยอิสราภาพ 21 จำนวน 2 ราย
 - 1.4 บริเวณ แยกพณิชยการธนบุรี จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยแยกพณิชยการธนบุรี จุดสิ้นสุด

ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 3 ราย

- 1.5 บริเวณ รัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ (ฝั่งขาเข้า-ขาออก) จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จุดสิ้นสุด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 17 , ซอยจรัญสนิทวงศ์ 14 จำนวน 7 ราย
- 1.6 บริเวณ ถนนเพชรเกษม(ฝั่งขาเข้า-ขาออก) จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยจำเนียรสุข 1 , ซอยเชิงสะพานเนาวจำเนียร จุดสิ้นสุด ซอยเพชรเกษม 17/1 , ซอยเพชรเกษม 18/1 จำนวน 6 ราย

2.บันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ ประกอบด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , ที่อยู่ตามภูมิสำเนา , ประเภทสินค้าที่จำหน่าย , ขนาดแผงค้า (กว้างxยาว) , ช่วงเวลาทำการค้า , ข้อมูลรายละเอียดของผู้ค้า (รายเดิม/รายใหม่) และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ค้า

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับตามพื้นที่เป้าหมาย

- (1) ถนนวังเดิม
- (2) ถนนเพชรเกษม
- (3) ถนนอรุณอมรินทร์
- (4) ถนนอิสราภาพ
- (5) ถนนรัชดาภิเษก
- (6) ถนนจรัญสนิทวงศ์
- (7) ถนนพณิชยการธนบุรี

4.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/04/2566 : ธ.ค.65 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 25 ป้าย ได้แก่

- (1) ถนนวังเดิม จำนวน 4 ป้าย
- (2) ถนนเพชรเกษม จำนวน 3 ป้าย
- (3) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 4 ป้าย
- (4) ถนนอิสราภาพ จำนวน 4 ป้าย
- (5) ถนนรัชดาภิเษก จำนวน 3 ป้าย
- (6) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 ป้าย
- (7) ถนนพณิชยการธนบุรี จำนวน 3 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท

ม.ค.66 สรุปรายงานผลผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.65

1.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง รวมจำนวน 92 ครั้ง

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับ ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.65

- (1) ต.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท
- (2) พ.ย.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท
- (3) ธ.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท

รวมเป็นเงิน จำนวน 22,700 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/04/2566 : ก.พ.66 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ป้าย ได้แก่

- (1) ถนนวังเดิม จำนวน 2 ป้าย
- (2) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 2 ป้าย
- (3) ถนนอิสราภาพ จำนวน 1 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 41 คดี เป็นเงินจำนวน 14,200 บาท

และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/04/2566 : มี.ค.66 1.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>2.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 28 คดี เป็นเงินจำนวน 9,500 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/04/2566 : เม.ย.66 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ป้าย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ป้าย (2) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 1 ป้าย (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 ป้าย <p>2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง</p> <p>3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 10,200 บาท</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: พ.ค.66 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 22 คดี เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ถนนอรุณฯ จำนวน 2 คดี (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 16 คดี (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 คดี (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 คดี
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: มิ.ย.66</p> <p>สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ดำเนินการยุบเลิกผู้ค้านอกพื้นที่ทำการค้า (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย) จำนวน 1 จุด บริเวณ ซอยเพชรเกษม 4 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยเพชรเกษม 4 จุดสิ้นสุดซอยอิสรภาพ 21 จำนวน 2 ราย จากเดิมมีผู้ค้า จำนวน 6 จุด 27 ราย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่หน้าวัดเคลือวัลย์ จุดสิ้นสุด แยกวังเดิม จำนวน 5 ราย 2.บริเวณถนนอิสรภาพ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยอิสรภาพ 28 จุดสิ้นสุด ซอยอิสรภาพ 42/1 จำนวน 4 ราย 3.บริเวณแยกพาณิชย์การธนบุรี จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยแยกพาณิชย์การธนบุรี จุดสิ้นสุด ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 3 ราย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 11/08/2566 : กรกฎาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 11,700 บาท</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ถนนอรุณฯ จำนวน 1 คดี (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 22 คดี (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 คดี (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 คดี <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: สิงหาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 35 คดี เป็นเงินจำนวน 12,200 บาท</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ถนนอรุณฯ จำนวน 3 คดี (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 20 คดี (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 คดี (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 7 คดี (5) ถนนวังเดิม จำนวน 1 คดี <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: กันยายน 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 32 คดี เป็นเงินจำนวน 10,100 บาท</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) ถนนอรุณฯ จำนวน 3 คดี (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 23 คดี (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 คดี (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 คดี (5) ถนนวังเดิม จำนวน - คดี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

*****สรุปรายงานผลผู้ค้าหาเร่-แผงลอย ตั้งแต่ ต.ค.2565 - ก.ย.

2566*****

- (1) ต.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท
 - (2) พ.ย.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท
 - (3) ธ.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท
 - (4) ม.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 25 คดี เป็นเงินจำนวน 9,600 บาท
 - (5) ก.พ.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 41 คดี เป็นเงินจำนวน 14,200 บาท
- และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท
- (6) มี.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 28 คดี เป็นเงินจำนวน 9,500 บาท
 - (7) เม.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 10,200 บาท
 - (8) พ.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 22 คดี เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท
 - (9) มิ.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 36 คดี เป็นเงินจำนวน 12,600 บาท
- และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,900 บาท
- (10) ก.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 11,700 บาท
 - (11) ส.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 35 คดี เป็นเงินจำนวน 12,200
 - (12) ก.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 32 คดี เป็นเงินจำนวน 10,100 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 122,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50180000-7160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4.3.1.2 ปรับบริเวณสำคัญตามที่ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต ให้มีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือปัญหาการค้าหาเร่ ? แผงลอย เพราะหาเร่แผงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อคนกรุงเทพมหานคร

ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมืองตามปรากฏอย่างเห็นชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาเร่ ? แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ หาเร่ ? แผงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาด้านการจราจร

ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง

ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย เพื่อเป็นการนำนโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า ถนนของกรุงเทพมหานครมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยที่น่าอยู่ น่าอาศัยอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกัน
- 2.2 เพื่อควบคุมตรวจตราไม่ให้มีการใช้พื้นที่ทางเท้าที่ฝ่าฝืนและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.4 เพื่อให้พื้นที่จัดการค้าหาเร่ ? แผงลอยมีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ตรวจสอบและควบคุมจุดทำการค้าหาเร่-แผงลอย ที่ได้ดำเนินการประกาศยกเลิกแล้วไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืน

3.2 ตรวจสอบ กวดขัน บังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้านอกจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด

3.3 ผู้ค้าหาเร่-แผงลอย ตั้งวางเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/04/2566 : ต.ค.65 1.จัดทำโครงการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย และขออนุมัติโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.จัดทำแผนการค้าดำเนินการ/แผนปฏิบัติการ

3.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ

4.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท

พ.ย.65 1.ลงสำรวจตามผู้ค้าหาเร่-แผงลอยที่ทำการค้านอกพื้นที่ผ่อนผันในเขตพื้นที่ (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย) มีผู้ค้าจำนวน 27 ราย

จำนวน 5 ราย

1.1บริเวณ ถนนอรุณอมรินทร์ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หน้าวัดเคลือวัลย์ จุดสิ้นสุด แยกวังเดิม

1.2บริเวณ ถนนอิสราภาพ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยอิสราภาพ 28 จุดสิ้นสุด ซอยอิสราภาพ 42/1 จำนวน 4 ราย

1.3บริเวณ ซอยเพชรเกษม 4 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยเพชรเกษม 4 จุดสิ้นสุด ซอยอิสราภาพ 21 จำนวน 2 ราย

1.4บริเวณ แยกพาศิขการธนบุรี จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยแยกพาศิขการธนบุรี จุดสิ้นสุด

ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 3 ราย

1.5บริเวณ รัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ (ฝั่งขาเข้า-ขาออก) จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จุดสิ้นสุด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 17 , ซอยจรัญสนิทวงศ์ 14 จำนวน 7 ราย

1.6บริเวณ ถนนเพชรเกษม(ฝั่งขาเข้า-ขาออก) จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยจำเนียรสุข 1 , ซอยเชิงสะพานเนาวจำเนียร จุดสิ้นสุด ซอยเพชรเกษม 17/1 , ซอยเพชรเกษม 18/1 จำนวน 6 ราย

2.บันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ ประกอบด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , ที่อยู่ตามภูมิลำเนา , ประเภทสินค้าที่จำหน่าย , ขนาดแผงค้า (กว้างxยาว) , ช่วงเวลาทำการค้า , ข้อมูลรายละเอียดของผู้ค้า (รายเดิม/รายใหม่) และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ค้า

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับตามพื้นที่เป้าหมาย

(1) ถนนวังเดิม

(2) ถนนเพชรเกษม

(3) ถนนอรุณอมรินทร์

(4) ถนนอิสราภาพ

(5) ถนนรัชดาภิเษก

(6) ถนนจรัญสนิทวงศ์

(7) ถนนพาศิขการธนบุรี

4.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/04/2566 : ต.ค.65 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 25 ป้าย ได้แก่

(1) ถนนวังเดิม จำนวน 4 ป้าย

(2) ถนนเพชรเกษม จำนวน 3 ป้าย

(3) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 4 ป้าย

(4) ถนนอิสราภาพ จำนวน 4 ป้าย

(5) ถนนรัชดาภิเษก จำนวน 3 ป้าย

(6) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 ป้าย

(7) ถนนพาศิขการธนบุรี จำนวน 3 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ม.ค.66 สรุปรายงานผลผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.65

1.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง รวมจำนวน 92 ครั้ง

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับ ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.65

(1) ต.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท

(2) พ.ย.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท

(3) ธ.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท

รวมเป็นเงิน จำนวน 22,700 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/04/2566 : ก.พ.66 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ป้าย ได้แก่

(1) ถนนวังเดิม จำนวน 2 ป้าย

(2) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 2 ป้าย

(3) ถนนอิสรภาพ จำนวน 1 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 41 คดี เป็นเงินจำนวน 14,200 บาท

และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 18/04/2566 : มี.ค.66 1.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 28 คดี เป็นเงินจำนวน 9,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/04/2566 : เม.ย.66 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ป้าย ได้แก่

(1) ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ป้าย

(2) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 1 ป้าย

(3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 10,200

บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: พ.ค.66 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 22 คดี เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท ได้แก่

(1) ถนนอรุณฯ จำนวน 2 คดี

(2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 16 คดี

(3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 คดี

(4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 คดี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: มี.ย.66

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ดำเนินการยุบเลิกผู้ค้าออกพื้นที่ทำการค้า (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย) จำนวน 1 จุด

บริเวณ ซอยเพชรเกษม 4 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยเพชรเกษม 4 จุดสิ้นสุดซอยอิสรภาพ 21 จำนวน 2 ราย จากเดิมมีผู้ค้า จำนวน 6 จุด

27 ราย ดังนี้

1.บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่หน้าวัดเคลือวัลย์ จุดสิ้นสุด แยกวังเดิม จำนวน 5 ราย

2.บริเวณถนนอิสรภาพ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยอิสรภาพ 28 จุดสิ้นสุด ซอยอิสรภาพ 42/1 จำนวน 4 ราย

3.บริเวณแยกพาศิมการธนบุรี จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยแยกพาศิมการธนบุรี จุดสิ้นสุด ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 3 ราย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 11/08/2566 : กรกฎาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2

ครั้ง

2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 11,700 บาท

ได้แก่

(1) ถนนอรุณฯ จำนวน 1 คดี

(2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 22 คดี

(3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 คดี

(4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 คดี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: สิงหาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 35 คดี เป็นเงินจำนวน 12,200 บาท
ได้แก่

- (1) ถนนอรุณา จำนวน 3 คดี
- (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 20 คดี
- (3) ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ จำนวน 4 คดี
- (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 7 คดี
- (5) ถนนวังเดิม จำนวน 1 คดี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: กันยายน 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 32 คดี เป็นเงินจำนวน 10,100 บาท
ได้แก่

- (1) ถนนอรุณา จำนวน 3 คดี
- (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 23 คดี
- (3) ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ จำนวน 2 คดี
- (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 คดี
- (5) ถนนวังเดิม จำนวน - คดี

*****สรุปรายงานผลผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตั้งแต่ ต.ค.2565 - ก.ย. 2566*****

- (1) ต.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท
 - (2) พ.ย.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท
 - (3) ธ.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท
 - (4) ม.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 25 คดี เป็นเงินจำนวน 9,600 บาท
 - (5) ก.พ.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 41 คดี เป็นเงินจำนวน 14,200 บาท
 - และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท
 - (6) มี.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 28 คดี เป็นเงินจำนวน 9,500 บาท
 - (7) เม.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 10,200 บาท
 - (8) พ.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 22 คดี เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท
 - (9) มิ.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 36 คดี เป็นเงินจำนวน 12,600 บาท
 - และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,900 บาท
 - (10) ก.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 11,700 บาท
 - (11) ส.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 35 คดี เป็นเงินจำนวน 12,200
 - (12) ก.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 32 คดี เป็นเงินจำนวน 10,100 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 122,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดระเบียบการค้าหาบเร่ แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50180000-7160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4.3.1.2 ปรับปรุงบริเวณสำคัญตามผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต ให้มีองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งกรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือปัญหาการค้าหาเร่ ? แผลงลอย เพราะหาเร่แผลงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อกรุงเทพมหานคร ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมืองตามปรากฏการณ์เห็นชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาเร่ ? แผลงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ หาเร่ ? แผลงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น
- ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผลงลอย เพื่อเป็นการนำนโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า ถนนของกรุงเทพมหานครมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกัน
- 2.2 เพื่อควบคุมตรวจตราไม่ให้มีการใช้พื้นที่ทางเท้าที่ฝ่าฝืนและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.3 เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน
- 2.4 เพื่อให้พื้นที่จัดการค้าหาเร่ ? แผลงลอยมีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ตรวจตราและควบคุมจุดทำการค้าหาเร่-แผลงลอย ที่ได้ดำเนินการประกาศยกเลิกแล้วไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืน
- 3.2 ตรวจตรา กวดขัน บังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าออกจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด
- 3.3 ผู้ค้าหาเร่-แผลงลอย ตั้งวางเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผลงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/04/2566 : ต.ค.65 1.จัดทำโครงการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผลงลอย และขออนุมัติโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- 2.จัดทำแผนการค้าเนินการ/แผนปฏิบัติการ
- 3.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
- 4.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท

พ.ย.65 1.ลงสำรวจตามผู้ค้าหาเร่-แผลงลอยที่ทำการค้านอกพื้นที่ผ่อนผันในเขตพื้นที่ (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย) มีผู้ค้าจำนวน 27 ราย

จำนวน 5 ราย

- 1.1บริเวณ ถนนอรุณอมรินทร์ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หน้าวัดเคลือวัลย์ จุดสิ้นสุด แยกวังเดิม

- 1.2บริเวณ ถนนอิสราภาพ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยอิสราภาพ 28 จุดสิ้นสุด ซอยอิสราภาพ 42/1 จำนวน 4 ราย

- 1.3บริเวณ ซอยเพชรเกษม 4 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยเพชรเกษม 4 จุดสิ้นสุด ซอยอิสราภาพ 21 จำนวน 2 ราย

- 1.4บริเวณ แยกพาศิขการธนบุรี จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยแยกพาศิขการธนบุรี จุดสิ้นสุด

ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 3 ราย

- 1.5บริเวณ รัชดาภิเษก-เจริญสนิทวงศ์ (ฝั่งขาเข้า-ขาออก) จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จุดสิ้นสุด ซอยเจริญสนิทวงศ์ 17 , ซอยเจริญสนิทวงศ์ 14 จำนวน 7 ราย

- 1.6บริเวณ ถนนเพชรเกษม(ฝั่งขาเข้า-ขาออก) จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยจำเนียรสุข 1 , ซอยเชิงสะพานเนาวจำเนียร จุดสิ้นสุด ซอยเพชรเกษม 17/1 , ซอยเพชรเกษม 18/1 จำนวน 6 ราย

2.บันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ ประกอบด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , ที่อยู่ตามภูมิลำเนา , ประเภทสินค้าที่จำหน่าย , ขนาดแผงค้า (กว้างxยาว) , ช่วงเวลาทำการค้า , ข้อมูลรายละเอียดของผู้ค้า (รายเดิม/รายใหม่) และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ค้า

- 3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับตามพื้นที่เป้าหมาย

- (1) ถนนวังเดิม



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- (2) ถนนเพชรเกษม
- (3) ถนนอรุณอมรินทร์
- (4) ถนนอิสรภาพ
- (5) ถนนรัชดาภิเษก
- (6) ถนนจรัญสนิทวงศ์
- (7) ถนนพณิชยการธนบุรี

4.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: 16/04/2566 : ธ.ค.65 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 25 ป้าย ได้แก่

- (1) ถนนวังเดิม จำนวน 4 ป้าย
- (2) ถนนเพชรเกษม จำนวน 3 ป้าย
- (3) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 4 ป้าย
- (4) ถนนอิสรภาพ จำนวน 4 ป้าย
- (5) ถนนรัชดาภิเษก จำนวน 3 ป้าย
- (6) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 ป้าย
- (7) ถนนพณิชยการธนบุรี จำนวน 3 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท

ม.ค.66 สรุปรายงานผลผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.65

1.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง รวมจำนวน 92 ครั้ง

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับ ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.65

- (1) ต.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท
- (2) พ.ย.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท
- (3) ธ.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท

รวมเป็นเงิน จำนวน 22,700 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 17/04/2566 : ก.พ.66 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ป้าย ได้แก่

- (1) ถนนวังเดิม จำนวน 2 ป้าย
- (2) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 2 ป้าย
- (3) ถนนอิสรภาพ จำนวน 1 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 41 คดี เป็นเงินจำนวน 14,200 บาท

และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 18/04/2566 : มี.ค.66 1.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 28 คดี เป็นเงินจำนวน 9,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/04/2566 : เม.ย.66 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ป้าย ได้แก่

- (1) ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ป้าย
- (2) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 1 ป้าย
- (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 10,200

บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: พ.ค.66 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดชั้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 22 คดี เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท ได้แก่

- (1) ถนนอรุณฯ จำนวน 2 คดี
- (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 16 คดี
- (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 คดี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7 (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 คดี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: มี.ย.66

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ดำเนินการยุบเลิกผู้ค้าออกพื้นที่ทำการค้า (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย) จำนวน 1 จุด บริเวณ ซอยเพชรเกษม 4 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยเพชรเกษม 4 จุดสิ้นสุดซอยอิสรภาพ 21 จำนวน 2 ราย จากเดิมมีผู้ค้า จำนวน 6 จุด 27 ราย ดังนี้

- 1.บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่หน้าวัดเคลือวัลย์ จุดสิ้นสุด แยกวังเดิม จำนวน 5 ราย
- 2.บริเวณถนนอิสรภาพ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยอิสรภาพ 28 จุดสิ้นสุด ซอยอิสรภาพ 42/1 จำนวน 4 ราย
- 3.บริเวณแยกพาณิชย์การธนบุรี จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยแยกพาณิชย์การธนบุรี จุดสิ้นสุด ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 3 ราย

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 11/08/2566 : กรกฎาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

- 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซ้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 11,700 บาท

ได้แก่

- (1) ถนนอรุณา จำนวน 1 คดี
- (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 22 คดี
- (3) ถนนเจริญสนิทวงศ์ จำนวน 4 คดี
- (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 คดี

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: สิงหาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

- 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซ้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 35 คดี เป็นเงินจำนวน 12,200 บาท

ได้แก่

- (1) ถนนอรุณา จำนวน 3 คดี
- (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 20 คดี
- (3) ถนนเจริญสนิทวงศ์ จำนวน 4 คดี
- (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 7 คดี
- (5) ถนนวังเดิม จำนวน 1 คดี

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: กันยายน 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

- 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซ้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 32 คดี เป็นเงินจำนวน 10,100 บาท

ได้แก่

- (1) ถนนอรุณา จำนวน 3 คดี
- (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 23 คดี
- (3) ถนนเจริญสนิทวงศ์ จำนวน 2 คดี
- (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 คดี
- (5) ถนนวังเดิม จำนวน - คดี

*****สรุปรายงานผลผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ตั้งแต่ ต.ค.2565 - ก.ย. 2566*****

- (1) ต.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท
 - (2) พ.ย.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท
 - (3) ธ.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท
 - (4) ม.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 25 คดี เป็นเงินจำนวน 9,600 บาท
 - (5) ก.พ.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 41 คดี เป็นเงินจำนวน 14,200 บาท
- และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท
- (6) มี.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 28 คดี เป็นเงินจำนวน 9,500 บาท
 - (7) เม.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 10,200 บาท
 - (8) พ.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 22 คดี เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท
 - (9) มิ.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 36 คดี เป็นเงินจำนวน 12,600 บาท
- และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,900 บาท
- (10) ก.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 11,700 บาท
 - (11) ส.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 35 คดี เป็นเงินจำนวน 12,200 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(12) ก.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 32 คดี เป็นเงินจำนวน 10,100 บาท

รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 122,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย

รหัสโครงการ... : 50180000-7160

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 4.3

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 4.3.1.2

ปรับบริเวณสำคัญตามที่ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่สอดคล้องกับผังเมืองรวม หรือพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต

ให้หม้อค้ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับรู้ของเมือง

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือปัญหาการค้าหาเร่ ? แผงลอย

เพราะหาเร่แผงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อคนกรุงเทพมหานคร

ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง

ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมืองตามปรากฏอย่างเห็นชัดเจนว่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาเร่ ?

แผงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ หาเร่ ? แผงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น

ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาด้านการจราจร

ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย

หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติเนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง

ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น

ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย

เพื่อเป็นการนำนโยบายของกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะ ทางเท้า

ถนนของกรุงเทพมหานครมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์

เงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน

ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ทางเท้าสาธารณะร่วมกันอย่างสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกัน

2.2 เพื่อควบคุมตรวจตราไม่ให้มีการใช้พื้นที่ทางเท้าที่ฝ่าฝืนและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.3 เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

2.4 เพื่อให้พื้นที่จัดการค้าหาเร่ ? แผงลอยมีการจัดการด้านความสะอาดอย่างเป็นระบบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ตรวจตราและควบคุมจุดทำการค้าหาเร่-แผงลอย ที่ได้ดำเนินการประกาศยกเลิกแล้วไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืน

3.2 ตรวจตรา กวดขัน บังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าออกจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด

3.3 ผู้ค้าหาเร่-แผงลอย ตั้งวางเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/04/2566 : ต.ค.65 1.จัดทำโครงการจัดระเบียบการค้าหาเร่ ? แผงลอย และขออนุมัติโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.จัดทำแผนการดำเนินการ/แผนปฏิบัติการ

3.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ

4.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท



พ.ย.65 1.ลงสำรวจตามผู้ค้าหาแร่-แผลงลอยที่ทำการค้ำนออกพื้นที่ผ่นผ่นในเขตพื้นที่ (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย) มีผู้ค้าจำนวน 27 ราย

จำนวน 5 ราย

1.1บริเวณ ถนนอรุณอมรินทร์ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หน้าวัดเคลือวัลย์ จุดสิ้นสุด แยกวังเดิม

1.2บริเวณ ถนนอิสรภาพ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยอิสรภาพ 28 จุดสิ้นสุด ซอยอิสรภาพ 42/1 จำนวน 4 ราย

1.3บริเวณ ซอยเพชรเกษม 4 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยเพชรเกษม 4 จุดสิ้นสุด ซอยอิสรภาพ 21 จำนวน 2 ราย

1.4บริเวณ แยกพาศิขการธนบุรี จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยแยกพาศิขการธนบุรี จุดสิ้นสุด

ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 3 ราย

1.5บริเวณ รัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ (ฝั่งขาเข้า-ขาออก) จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จุดสิ้นสุด ซอยจรัญสนิทวงศ์ 17 , ซอยจรัญสนิทวงศ์ 14 จำนวน 7 ราย

1.6บริเวณ ถนนเพชรเกษม(ฝั่งขาเข้า-ขาออก) จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยจำเนียรสุข 1 , ซอยเชิงสะพานเนาวจำเนียร จุดสิ้นสุด ซอยเพชรเกษม 17/1 , ซอยเพชรเกษม 18/1 จำนวน 6 ราย

2.บันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ ประกอบด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล , เลขบัตรประจำตัวประชาชน , ที่อยู่ตามภูมิลำเนา , ประเภทสินค้าที่จำหน่าย , ขนาดแผงค้า (กว้างxยาว) , ช่วงเวลาทำการค้า , ข้อมูลรายละเอียดของผู้ค้า (รายเดิม/รายใหม่) และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้ค้า

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับตามพื้นที่เป้าหมาย

(1) ถนนวังเดิม

(2) ถนนเพชรเกษม

(3) ถนนอรุณอมรินทร์

(4) ถนนอิสรภาพ

(5) ถนนรัชดาภิเษก

(6) ถนนจรัญสนิทวงศ์

(7) ถนนพาศิขการธนบุรี

4.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 16/04/2566 : ธ.ค.65 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 25 ป้าย ได้แก่

(1) ถนนวังเดิม จำนวน 4 ป้าย

(2) ถนนเพชรเกษม จำนวน 3 ป้าย

(3) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 4 ป้าย

(4) ถนนอิสรภาพ จำนวน 4 ป้าย

(5) ถนนรัชดาภิเษก จำนวน 3 ป้าย

(6) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 ป้าย

(7) ถนนพาศิขการธนบุรี จำนวน 3 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาแร่แผลงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท

ม.ค.66 สรุปรายงานผลผู้ค้าหาแร่-แผลงลอย ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.65

1.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาแร่แผลงลอย วันละ 2 ครั้ง รวมจำนวน 92 ครั้ง

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับ ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค.65

(1) ต.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท

(2) พ.ย.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท

(3) ธ.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท

รวมเป็นเงิน จำนวน 22,700 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/04/2566 : ก.พ.66 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ป้าย ได้แก่

(1) ถนนวังเดิม จำนวน 2 ป้าย

(2) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 2 ป้าย

(3) ถนนอิสรภาพ จำนวน 1 ป้าย

2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาแร่แผลงลอย วันละ 2 ครั้ง

3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดค้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 41 คดี เป็นเงินจำนวน 14,200 บาท



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/04/2566 : มี.ค.66 1.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง 2.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 28 คดี เป็นเงินจำนวน 9,500 บาท
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/04/2566 : เม.ย.66 1.ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 5 ป้าย ได้แก่ (1) ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ป้าย (2) ถนนอรุณอมรินทร์ จำนวน 1 ป้าย (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 ป้าย 2.เจ้าหน้าที่สายตรวจจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย วันละ 2 ครั้ง 3.เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 10,200 บาท
รายงานครั้งที่6	บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: พ.ค.66 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 22 คดี เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท ได้แก่ (1) ถนนอรุณา จำนวน 2 คดี (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 16 คดี (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 2 คดี (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 คดี
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: มี.ย.66 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ดำเนินการยุบเลิกผู้ค้าคนออกพื้นที่ทำการค้า (ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอก ซอย) จำนวน 1 จุด บริเวณ ซอยเพชรเกษม 4 จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยเพชรเกษม 4 จุดสิ้นสุดซอยอิสรภาพ 21 จำนวน 2 ราย จากเดิมมีผู้ค้า จำนวน 6 จุด 27 ราย ดังนี้ 1.บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่หน้าวัดเคลือบวีย์ จุดสิ้นสุด แยกวังเดิม จำนวน 5 ราย 2.บริเวณถนนอิสรภาพ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ซอยอิสรภาพ 28 จุดสิ้นสุด ซอยอิสรภาพ 42/1 จำนวน 4 ราย 3.บริเวณแยกพาณิชย์การธนบุรี จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ ปากซอยแยกพาณิชย์การธนบุรี จุดสิ้นสุด ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 3 ราย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/08/2566 : กรกฎาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 11,700 บาท ได้แก่ (1) ถนนอรุณา จำนวน 1 คดี (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 22 คดี (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 คดี (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 คดี
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: สิงหาคม 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 35 คดี เป็นเงินจำนวน 12,200 บาท ได้แก่ (1) ถนนอรุณา จำนวน 3 คดี (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 20 คดี (3) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 4 คดี (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 7 คดี (5) ถนนวังเดิม จำนวน 1 คดี
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: กันยายน 2566 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจกวาดซันจับกุมผู้ฝ่าฝืนเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 32 คดี เป็นเงินจำนวน 10,100 บาท ได้แก่ (1) ถนนอรุณา จำนวน 3 คดี (2) ถนนอิสรภาพ จำนวน 23 คดี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- (3) ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ จำนวน 2 คดี
- (4) ถนนเพชรเกษม จำนวน 4 คดี
- (5) ถนนวังเดิม จำนวน - คดี

*****สรุปรายงานผลผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตั้งแต่ ต.ค.2565 - ก.ย. 2566*****

- (1) ต.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 24 คดี เป็นเงินจำนวน 7,800 บาท
 - (2) พ.ย.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 33 คดี เป็นเงินจำนวน 10,300 บาท
 - (3) ธ.ค.65 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 14 คดี เป็นเงินจำนวน 4,600 บาท
 - (4) ม.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 25 คดี เป็นเงินจำนวน 9,600 บาท
 - (5) ก.พ.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 41 คดี เป็นเงินจำนวน 14,200 บาท
- และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท
- (6) มี.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 28 คดี เป็นเงินจำนวน 9,500 บาท
 - (7) เม.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 10,200 บาท
 - (8) พ.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 22 คดี เป็นเงินจำนวน 8,600 บาท
 - (9) มิ.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 36 คดี เป็นเงินจำนวน 12,600 บาท
- และเปรียบเทียบปรับมาตรา 20(3) จำนวน 1 คดี เป็นเงินจำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 12,900 บาท
- (10) ก.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 31 คดี เป็นเงินจำนวน 11,700 บาท
 - (11) ส.ค.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 35 คดี เป็นเงินจำนวน 12,200
 - (12) ก.ย.66 เปรียบเทียบปรับมาตรา 20(1) จำนวน 32 คดี เป็นเงินจำนวน 10,100 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งหมด จำนวน 122,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

