



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย

http://203.155.220.217/bangkoknoi หรือ

http://www.bangkok.go.th/bangkoknoi

รหัสโครงการ... : 50190000-3256

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวศุต อังกินันท์ 5657

ผู้ประสานงาน สยป : นายทวีศักดิ์ กาชาว 1545

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆและประชาชน ได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

-ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน

-เป็นช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน

-เป็นช่องทางตอบคำถามข้อซักข้อใจของประชาชน

-เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับประชาชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางกอกน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ผลคะแนนการประเมินผลการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน กทม. ตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |  |  |                |                     |
|-----------------|--|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 31/10/2559 : ดำเนินกสน<br>1. ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ<br>2. ปฏิทินกิจกรรม ลงทะเบียนผู้สูงอายุ<br>3. ประกาศสำนักพระราชวัง<br>4. banner ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย<br>5. ปรับสีเว็บ ให้เป็นสีเทา ดำ<br>6. banner วันปียมหาราช | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 29/11/2559 :<br>บันทึกประกาศสอบราคา<br>บันทึกประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย เกี่ยวกับประกาศการโอนมรดก<br>บันทึกปฏิทินกิจกรรม<br>การเปิดเผยวงเงินงบประมาณ   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 29/12/2559 : ดำเนินการ ปรับเปลี่ยนชื่อผู้บริหารเขต<br>ดำเนินการสถิติสำนักงานเขต<br>ประกาศสอบราคา<br>ประกาศรับสมัครงาน   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/1/2560 : ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลผู้บริหารเขต<br>ดำเนินการเพิ่มประกาศสอบราคา ประกาศราคากลาง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 28/2/2560 : ข้อมูลประชากร<br>ประกาศข่าวสอบราคา ราคากลาง   | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่7  | <p>:: 30/3/2560 : ลง Banner ประชาสัมพันธ์ 60 Earth<br/>         ลง Banner ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการภาครัฐ<br/>         ทำข้อมูลสวัสดิการภาครัฐ<br/>         ประกาศราคากลาง<br/>         ประกาศสอบราคา<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | <p>:: 28/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...<br/>         ข้อมูลผู้บริหาร<br/>         การประกาศข่าวสอบราคา<br/>         ประกาศราคากลาง<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | <p>:: 31/5/2560 :<br/>         ข้อมูลผู้บริหารใหม่<br/>         ข้อมูลสถิติ<br/>         ข้อมูลการประกาศข่าวสาร จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 30/6/2560 : ข้อมูลสถิติประชากร<br/>         Km องค์ความรู้ด้านอาชีพอนามัย<br/>         การเปิดเผยวงเงินงบประมาณ<br/>         การประกาศสอบราคา<br/>         การขายทอดตลาดพัสดุ<br/>         ประกาศรับสมัครงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครประจำสำนักงานเขต<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 31/7/2560 : ข้อมูลผู้บริหาร<br/>         ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร<br/>         Ginfo<br/>         สถิติประชากร และการดำเนินงาน<br/>         การเปิดเผยวงเงินงบประมาณ<br/>         ประกาศสอบราคา<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 30/8/2560 : ดำเนินการ<br/>         ข้อมูลข่าวสาร<br/>         Ginfo<br/>         ประกาศสอบราคา<br/>         ประกาศเปิดเผยวงเงินงบประมาณ<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                  | <p>:: 29/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว<br/>         :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

