



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

รหัสโครงการ... : 50190000-3628

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกน้อย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศราวุธ ศรีสรรค์ โทร. 024330763

ผู้ประสานงาน สยป : คุณทวีศักดิ์ กาชาว 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 30

โดยให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด สำนักงานเขตบางกอกน้อยเพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่และรายงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ที่หน่วยงานอื่นดำเนินการ เช่น หน่วยงานราชการอื่น/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชนที่ดำเนินการในพื้นที่เขต

1.สวนหย่อมขนาดเล็ก

2.สวนหมู่บ้าน

3.สวนชุมชน

4.สวนระดับย่าน

5.ระดับเมือง

6.สวนถนน

7.สวนเฉพาะทาง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563:เขียนโครงการอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว เริ่มดำเนินการรวบรวมสถิติการสำรวจพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน ตุลาคม 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/31/2020 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน พฤศจิกายน 2563 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : การสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียว สำหรับจำนวนเป้าหมายปี 2564		
	สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : การสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา		
	ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 1,802 ตารางเมตร สำหรับจำนวนเป้าหมายปี 2564 สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้		
	1. <input type="checkbox"/> สนามหญ้า คาดฟ้า คอนโดมิเนียม ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย ขนาด 208 ตารางเมตร(52 ตร.วา)		
	2. <input type="checkbox"/> สนามหญ้า คาดฟ้า คอนโดมิเนียม ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย ขนาด 272 ตารางเมตร(68 ตร.วา)		
	3. <input type="checkbox"/> สวนถนนพรรณนก-พุทธมณฑลสาย 4 ผังซาเข้า ขนาด 360 ตารางเมตร( 90 ตร.วา)		
	รวม 840 ตารางเมตร (210 ตร.วา)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/04/2564 : สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ในเดือน มีนาคม 2564 ยังไม่มีหน่วยงานเพิ่มพื้นที่สีเขียว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2564 : สำรวจพื้นที่ เพื่อรวบรวมรายงานครั้งที่ 3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 27/06/2564 : สำรองพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้

- 1.  สวนแนวกำแพง คอนโดมิเนียมศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไปฉาย รหัส 18629 ขนาด 1 งาน(400 ตารางเมตร)
- 2.  สวนถนน ถนนพราณนก-พุทธมณฑล สาย 4 รหัส 18630 ขนาด 80 ตารางวา (320 ตารางเมตร)
- 3.  สวนถนน ถนนพราณนก-พุทธมณฑล สาย 4 รหัส 18631 ขนาด 400 ตารางวา (1,600 ตารางเมตร)

รวม 2,320 ตารางเมตร (580 ตารางวา)

กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น (7 ประเภท) เป้าหมายปี 2564 ที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ = 2,570 ตารางเมตร สรุปลได้ 3,160

ตารางเมตร = 122.96%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

