



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50200000-3439

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสิทธิชัย ภูเขาทอง/5460

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีกรอบและทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ที่ชัดเจน ในส่วนของฝ่ายทะเบียน มีลักษณะงานประจำ สอดคล้องกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม กำหนดโครงการสำคัญในแผน กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การสร้างฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เลขบ้าน มีความเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบ ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตตลิ่งชัน สำหรับให้บริการประชาชน หน่วยงานอื่น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลตรวจสอบ เปรียบเทียบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์กับสภาพพื้นที่จริงสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบ้านของประชาชนและหน่วยงานราชการ
5. เพื่อนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือแผนที่บ้านมาใช้ในการวางแผนบริหารพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ให้เลขหมายประจำบ้านแก่อาคารที่ได้รับอนุญาตปลูกสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งปลูกสร้างเสร็จพร้อมลงจุดหรือแสดงจุดที่ตั้งของอาคารไว้ในฐานข้อมูลระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ภายใน 7 วัน นับจากวันยื่นคำขอเลขบ้าน
2. ดำเนินการตรวจสอบ ค้นหา และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเลขบ้านเดิม เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบ (GIS)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง อาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการศึกษาข้อมูล และดำเนินการจัดทำโครงการเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 38 ราย		
	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ตุลาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤศจิกายน2562 จำนวน 31 ราย		
	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงสำนักผังเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 36 อาคาร		
	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ธันวาคม 2562 ถึงสำนักผังเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มกราคม 2563 จำนวน 40 อาคาร		
	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มกราคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 41 อาคาร		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ถึงสำนักผังเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 42 อาคาร
รายงานครั้งที่8	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 07/05/2563 : - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2563 จำนวน 16 อาคาร
รายงานครั้งที่9	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2563 ถึงสำนักผังเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: - ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 26 ราย
รายงานครั้งที่10	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 08/07/2563 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 36 ราย
รายงานครั้งที่11	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2563 ถึงสำนักผังเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 06/08/2563 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 29 อาคาร
รายงานครั้งที่12	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/09/2563 : ดำเนินการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 52 อาคาร
รายงานครั้งที่13	- รายงานการลงจุดตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน สิงหาคม 2563 ถึงสำนักผังเมือง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

