



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50200000-3472

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 297,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 287,040 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตติพร ภูเสื่อ โทร. 5474

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหามูลฝอยมีใช้ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม

ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน) เพื่อมุ่งหวังที่จะให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ

มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมคลอง หรือในคอก ซอก ซอยที่รถเก็บมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

เกิดขยะตกค้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ

จุดพักขยะ หรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม

ในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครวันละ 150.-บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน 15

วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชักลากมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง
2. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 10 คน

เก็บขนมูลฝอยจากชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าถึงจำนวน 9 ชุมชน

1. ชุมชนวัดสมรโกฏิ-บางระจัน
2. ชุมชนริมคลองชักพระ
3. ชุมชนวัดจำปา
4. ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ
5. ชุมชนหลังวัดกาญจนสิงหาสน์
6. ชุมชนหลังวัดรัชฎาธิษฐาน
7. ชุมชนบ้านลุ่ม
8. ชุมชนวัดช่างเหล็ก-เรไร
9. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาวัดกาญจนสิงหาสน์ หมู่ 18,19

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแผนโครงการฯ จัดทำหนังสือถึงชุมชนเพื่อสรรหาอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 9 ชุมชน

จำนวน 10 คน จัดทำรายการวัสดุที่จะใช้ตามโครงการฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน 9 ราย / ขอความเห็นชอบกำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุทำความสะอาดตามโครงการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่4 | <p>:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครซักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 คัดแยกได้ 6,986 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือน ต.ค.-พ.ย. 62 แล้ว เป็นเงิน 42,308 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 42,308 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน จำนวน 9 ราย อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนธันวาคม 2562 คัดแยกได้ 10,802 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือน ธ.ค. 62 แล้ว เป็นเงิน 21,154 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 21,154 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้างอาสาสมัครซักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมกราคม 2563 คัดแยกได้ 9,174 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือนมกราคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกได้ 8,750 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ เป็นเงิน 13,494 บาท มอบให้อาสาสมัครซักลากมูลฝอยใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 36,898 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมีนาคม 2563 คัดแยกได้ 9,882 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือนมีนาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,220 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 23,220 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 26/05/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนเมษายน 2563 คัดแยกได้ 8,601 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือนเมษายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,220 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,220 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 24/06/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2563 คัดแยกได้ 9,134 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือนพฤษภาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,220 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,220 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 23/07/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมิถุนายน 2563 คัดแยกได้ 9,255 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 24/08/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2563 คัดแยกได้ 18,236 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือนกรกฎาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 27/09/2563 : อาสาสมัครฯ คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนสิงหาคม 2563 คัดแยกได้ 14,195 กิโลกรัม อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกเดือนกันยายน 2563 / เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครซักลากมูลฝอย เดือนสิงหาคม - กันยายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 46,808 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 46,808 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

