



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50200000-3475

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 85,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 77,980 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนภร อนุญาหงษ์ โทร 5468

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครมีความยั่งยืน

ภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพอนามัยที่ดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร
2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร
3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกรณีถูกเงิน/ร้องเรียนด้านอาหาร
4. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยได้กว้างขวางและเหมาะสมกับสถานการณ์ และพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้เพื่อคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
5. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย
6. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค
2. ร้อยละ 100 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ
3. ร้อยละ 25 ของผู้ประกอบการ/ผู้จัดการ/ผู้สัมผัสอาหาร ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร หรือผ่านการทดสอบความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร
4. ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ขออนุมัติโครงการ
2. ขออนุมัติเงินงวด
3. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
4. ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 52 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง ร้านอาหาร 35 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง และมินิมาร์ท 1 แห่ง
5. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 300 ตัวอย่าง
6. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 50 แห่ง แยกเป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 33 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 1 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
2. ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 53 แห่ง ร้านอาหาร 4 แห่ง มินิมาร์ท 4 แห่ง โรงเรียน 33 แห่ง
3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 300 ตัวอย่าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
2. ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 51 แห่ง ร้านอาหาร 24 แห่ง มินิมาร์ท 25 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 2 แห่ง
3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 280 ตัวอย่าง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 48 แห่ง ร้านอาหาร 24 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 280 ตัวอย่าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 36,980 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 52 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง ร้านอาหาร 35 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง และมินิมาร์ท 1 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 300 ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 50 แห่ง แยกเป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 33 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 1 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 4,000 บาท และเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 11,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 15,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 6	:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 58 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง ร้านอาหาร 45 แห่ง และมินิมาร์ท 11 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 350 ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 50 แห่ง แยกเป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 33 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 2 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 1 แห่ง ตลาดประเภท 1 จำนวน 4 แห่ง ตลาดประเภท 2 จำนวน 10 แห่ง 5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 4,000 บาท และเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา จำนวน 10,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/04/2563 : มีหนังสือให้ชะลอการตรวจสถานประกอบการอาหารตามโครงการฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานประกอบการอาหารบางส่วนปิดตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ,5,6 ทำให้ไม่สามารถตรวจประเมินสถานที่เพื่อต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาด จำนวน 2 แห่ง และทำการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 4,000.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 4,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 8	:: 29/05/2563 : 1. ตรวจสถานประกอบการอาหารที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 แห่ง 2. สุ่มเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 104 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบการปนเปื้อน 3. ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 4,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 4,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 9	:: 2020-6-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ตรวจสถานประกอบการอาหารที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประเมินป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 33 แห่ง 2. สุ่มเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 180 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบการปนเปื้อน 3. ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร จำนวน 4,000 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 4,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/07/2563 : 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน 2. ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 5 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท 20 แห่ง 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 250 ตัวอย่าง 4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 26 แห่ง แยกเป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 5 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 20 แห่ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/08/2563 :

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
2. ดำเนินการตรวจสอบสุ่มลักษณะของสถานประกอบการอาหาร จำนวน 45 แห่ง ประกอบด้วย ร้านอาหาร 36 แห่ง และมินิมาร์ท 9 แห่ง
3. สุ่มตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร จำนวน 270 ตัวอย่าง
4. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารให้พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 45 แห่ง แยกเป็น สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 36 แห่ง มินิมาร์ท จำนวน 9 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
---	----------------	---------------------

รายงานครั้งที่ 12 :: 14/09/2563 : จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
---	----------------	---------------------

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

