



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกและจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดและนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50200000-3502

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวรวมพร กางกัน โทร. 5474

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ ๑,๕๖๙ ตารางกิโลเมตร ประชากรตามข้อมูล ทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เท่ากับ ๕,๖๘๖,๖๔๖ คน ความหนาแน่นของประชากร ๓,๖๒๕ คน/ตารางกิโลเมตร

จากข้อมูลของสำนักสิ่งแวดล้อมพบว่าคุณภาพอากาศยังคงผลิตมูลฝอยในอัตราที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ๑ กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

ขณะเดียวกันการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในส่วนของ การลดขยะมูลฝอยจากต้นทาง

และการเก็บขนมูลฝอยเข้ากำจัดที่ปลายทาง ซึ่งส่วนหนึ่ง มาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร

และกิจกรรมของเมืองที่มีความหลากหลายกระหิวรวมทวมไทยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย ?จังหวัดสะอาด?ประจำปี2561

เพื่อขับเคลื่อนและแก้ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดการต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ขานรับนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าวโดยปรับแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558-2562 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวพระราชรัฐและการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ?จังหวัดสะอาด?

โดยดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยการลดและคัดแยก มูลฝอย ณ

แหล่งกำเนิดกลางทางด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และปลายทางด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยหลักการ 3R

Reduce Reuse และ Recycle

เขตตลิ่งชันมีสภาพพื้นที่ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นเขตขยายตัวด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีประชากรและประชากรแฝงเพิ่มขึ้น

ส่งผลให้พื้นที่เขตตลิ่งชันมีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นซึ่งในปริมาณมูลฝอยดังกล่าวยังสามารถที่จะแยกขยะอินทรีย์ออกมาได้อีก

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ได้จัดโครงการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดและกิจกรรมเพื่อการควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้เพิ่มขึ้นควบคู่กับการเฝ้าตรวจทางสังคมในการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอย อย่างบูรณาการ โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป

พร้อมทั้งนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเริ่มจากระดับครัวเรือนขยายออกไปสู่ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ

อันจะส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยของพื้นที่เขตตลิ่งชันลดลง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป ในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิดไปใช้ประโยชน์

2. เพื่อให้สำนักงานเขตตลิ่งชันมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำมาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ?มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ□□การจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแผนโครงการ รวมรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมมูลฝอยอินทรีย์จากตลาด ร้านผลไม้ ร้านทำน้ำผลไม้ และรวบรวมขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานประจำวัน เดือนตุลาคม 2562 รวบรวมได้จำนวน 388.024 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมมูลฝอยอินทรีย์จากตลาด ร้านผลไม้ ร้านทำน้ำผลไม้ และรวบรวมขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานประจำวัน เดือนพฤศจิกายน 2562 รวบรวมได้จำนวน 356.355 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากตลาด โรงเรียน สถานประกอบการ ร้านอาหาร ขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เขต และส่งโรงงานทำปุ๋ยหนองแขม เศษอาหารส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เดือนธันวาคม 2562 รวบรวมได้จำนวน 338.97 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากตลาด โรงเรียน สถานประกอบการ ร้านอาหาร ขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เขต และส่งโรงงานทำปุ๋ยหนองแขม เศษอาหารส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เดือนมกราคม 2563 รวบรวมได้จำนวน 334.07 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากตลาด โรงเรียน สถานประกอบการ ร้านอาหาร ขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อทำปุ๋ยในพื้นที่เขต และส่งโรงงานทำปุ๋ยหนองแขม เศษอาหารส่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวบรวมได้จำนวน 307.77 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/04/2563 : รวบรวมจัดเก็บ คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากร้านขายผลไม้ในพื้นที่เขต ตลาด สถานประกอบการ ร้านอาหาร เดือนมีนาคม 2563 จัดเก็บได้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ตลาด สถานประกอบการปิดทำการ เดือนมีนาคม 2563 รวบรวมได้จำนวน 265.99 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/05/2563 : รวบรวมจัดเก็บ คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากร้านขายผลไม้ในพื้นที่เขต ตลาด ร้านอาหารที่เปิดจำหน่ายอาหาร เดือนเมษายน 2563 จัดเก็บได้ 104.18 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/06/2563 : รวบรวมจัดเก็บ คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากร้านขายผลไม้ในพื้นที่เขต ตลาด ร้านอาหารที่เปิดจำหน่ายอาหาร เดือนพฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้ 208.16 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/07/2563 : รวบรวมจัดเก็บ คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากร้านขายผลไม้ ตลาด ร้านอาหาร ในพื้นที่เขต เดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บได้ 324.86 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 24/08/2563 : ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ในโรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร รวบรวมจัดเก็บ คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากร้านขายผลไม้ ตลาด ร้านอาหาร ในพื้นที่เขต เดือนกรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้ 369.13 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 27/09/2563 : ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ในโรงเรียน ชุมชน ร้านอาหาร รวบรวมจัดเก็บ คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากร้านขายผลไม้ ตลาด ร้านอาหาร ในพื้นที่เขต เดือนสิงหาคม 2563 จัดเก็บได้ 406.454 ตัน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ของเดือนกันยายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

