



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50200000-3510

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 294,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 198,840 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมนสิชา มุละสีวะ / 5486

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ/1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ

สำนักงานเขตตลิ่งชันจึงได้จัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศูนย์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม พัฒนาอาชีพ และอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร

2.3 เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ฯ ละ 12 ครั้ง/ปี

3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป การให้ความรู้และสาธิตเทคโนโลยีด้านการเกษตร

3.4 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือถ่ายทอดได้

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์ฯ มิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดศิริวัฒนาราม

เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4

ศูนย์ฯ ได้แก่

1. ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

2. ศูนย์ฯ มิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4

ศูนย์ฯ ได้แก่

1. ศูนย์ฯ มิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562

2. ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

3. เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563 เป็นเงิน 7,800.-บาท

เรียบร้อยแล้ว

4. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และวัสดุสำนักงาน

จำนวน 13 รายการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 7,800 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : 1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์ฯ มิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขือกหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฯ

บางระมาด

เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2563 เป็นเงิน 4,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว
- 4.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน

เป็นเงิน 32,000.-บาทเรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 36,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 25/2/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว
- ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และทำกิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ศูนย์ฯ บางระมาด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และทำกิจกรรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
- 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตร และวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ แขวงฉิมพลี-ตลิ่งชัน และแขวงบางระมาด
- 3.ดำเนินการจัดทำประกาศเปิดรับสมัครกรรมการบริหารศูนย์ฯ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ระหว่างวันที่ 5-28 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

24/3/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
- 2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
- 3.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 4/2563 และ ครั้งที่ 5/2563 เป็นเงิน 8,200.-บาท

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

4.เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด ยอด 97,760.-บาท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ศูนย์ฯ บางพรม ยอด 48,880.-บาท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 154,840 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 30/4/2563 : 1.อยู่ระหว่างการเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2563
- 2.อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง แขวงบางเชือกหนัง
- 3.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตตลิ่งชัน
- 4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ทั้ง 4 ศูนย์ ตามประกาศสำนักงานเขตตลิ่งชัน ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

- 28/5/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าวัสดุปรับปรุงศูนย์ฯ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ศูนย์ฯ บางเชือกหนัง ยอด 48,880.-บาท เรียบร้อยแล้ว
- 2.ดำเนินการจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยถ่ายทอดความรู้ทางวีดีโอคลิป (VDO CLIP) เผยแพร่ผ่านทาง Youtube และส่งวีดีโอคลิปสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเข้าแอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม (Line Group) และมอบวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้เกษตรกรนำกลับไปทำที่บ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงบางเชือกหนัง เรียบร้อยแล้ว
- 2.ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 6/2563 ยอด 3,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 52,680 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

25/6/2563 : 1.งจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ทั้ง 4 ศูนย์ ตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

- 2.เตรียมเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

25/7/2563 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

- 1. ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- 2. ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

30/8/2563 : 1.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฯ ฉิมพลี-ตลิ่งชัน ศูนย์ฯ บางระมาด ศูนย์ฯ บางพรม และศูนย์ฯ บางเชือกหนัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฯ

ฉิมพลี-ตลิ่งชัน

เรียบร้อยแล้ว

- 2.เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 7/2563 เป็นเงิน 5,000.-บาท และครั้งที่ 8 เป็นเงิน 5,000.-บาท

เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 10,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดังนี้

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ ศูนย์ ประจำแขวง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

- ศูนย์ฯ นิคมพลี-ตลิ่งชัน และศูนย์ฯ บางระมาด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

- ศูนย์ฯ บางพรหม และศูนย์ฯ บางเขินกนก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

2. เบิกค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 9 เป็นเงิน 5,100.-บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

