



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-3543

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนวัช ชื่นม่วง โทร 5468

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ

เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการควบคุมแหล่งน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่

2. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีระบบฐานข้อมูลอาคารหรือผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ และตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในปีที่ผ่านมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 8 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : การสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องมีการรายงานระบบบำบัดน้ำเสีย และบันทึกฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตตลิ่งชัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 15 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 24 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 20 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปี 2563 ของแต่ละเขต พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมรหัสประจำบ้าน 11 หลักของอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสียในฐานข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/07/2564 : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-3543 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนวัช ชื่นม่วง โทร 5468 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ

เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการควบคุมแหล่งน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่

2. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีระบบฐานข้อมูลอาคารหรือผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ และตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในปีที่ผ่านมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 8 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2564 : การสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่ต่อมมีการรายงานระบบบำบัดน้ำเสียและบันทึกฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตตลิ่งชัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 15 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 24 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้ติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 20 แห่ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปี 2563 ของแต่ละเขต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมรหัสประจำบ้าน 11 หลักของอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสียในฐานข้อมูล
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในเขตคลังชั้น
 รหัสโครงการ... : 50200000-3543 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลังชั้น / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนวัช ชื่นม่วง โทร 5468 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร.1517

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ
 เป็นโครงการจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการควบคุมแหล่งน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการในพื้นที่
2. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีระบบฐานข้อมูลอาคารหรือผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ และตรวจสอบ ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในปีที่ผ่านมา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตคลังชั้น จำนวน 8 แห่ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : การสำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องมีการรายงานระบบบำบัดน้ำเสีย
 และบันทึกฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เขตคลังชั้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 :
 การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตคลังชั้น
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตคลังชั้น จำนวน 15 แห่ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 26/04/2564 : การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตคลังชั้น จำนวน 24 แห่ง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 :
 การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตคลังชั้น จำนวน 20 แห่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลน้ำเสียให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ในสถานประกอบการพื้นที่เขตตลิ่งชัน จำนวน 20 แห่ง

รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2564 : การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของฐานข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปี 2563 ของแต่ละเขต พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมรหัสประจำบ้าน 11 หลักของอาคารแหล่งกำเนิดน้ำเสียในฐานข้อมูล			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : ดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

