



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-3577

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสวิตญา เนียมหอม

ผู้ประสานงาน สยป : คุณจินตนา ฉ่ำชื่น โทร 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ) แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100)

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ตามที่ สยป. กำหนดในคู่มือฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ฐานข้อมูลของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ตามที่ สยป. กำหนดในคู่มือฯ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานของหน่วยงาน แผนปฏิบัติ และบัญชีแสดงรายการของหน่วยงาน		
	ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และจัดทำพจนานุกรมข้อมูลของหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมคำอธิบายข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		
	และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		
	และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5901/1954 ลว.31 มีนาคม 2564		
	และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ		
	และอยู่ระหว่างพิจารณาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ		





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

และอยู่ระหว่างพิจารณารนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
 รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/08/2564 : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ  
 และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5901/4539 ลว.27 สิงหาคม 2564  
 ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2  
 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ชั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-3577

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสวิตา เนียมหอม

ผู้ประสานงาน สยป : คุณจินตนา ฉ่ำชื่น โทร 1517

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมนูญข้อมูลภาครัฐ) แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100)

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ตามที่ สยป. กำหนดในคู่มือฯ

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ฐานข้อมูลของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ตามที่ สยป. กำหนดในคู่มือฯ

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานของหน่วยงาน แผนปฏิบัติ และบัญชีแสดงรายการของหน่วยงาน  
 ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และจัดทำพจนานุกรมข้อมูลของหน่วยงาน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/02/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมคำอธิบายข้อมูล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/04/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)  
 และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5901/1954 ลว.31 มีนาคม 2564 และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	และอยู่ระหว่างพิจารณาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	และอยู่ระหว่างพิจารณาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	รายงานครั้งที่11 :: 27/08/2564 : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5901/4539 ลว.27 สิงหาคม 2564 ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขึ้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-3577

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสวิษฐา เนียมหอม

ผู้ประสานงาน สยป : คุณจินตนา ฉ่ำชื่น โทร 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100)

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ตามที่ สยป. กำหนดในคู่มือฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ฐานข้อมูลของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ตามที่ สยป. กำหนดในคู่มือฯ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานของหน่วยงาน แผนปฏิบัติ และบัญชีแสดงรายการของหน่วยงาน ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และจัดทำพจนานุกรมข้อมูลของหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมคำอธิบายข้อมูล	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และส่งหนังสือแจ้งสำนักวิทยุศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5901/1954 ลว.31 มีนาคม 2564 และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และอยู่ระหว่างพิจารณาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และอยู่ระหว่างพิจารณาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และส่งหนังสือแจ้งสำนักวิทยุศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5901/4539 ลว.27 สิงหาคม 2564 ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ชั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสำนักงานเขตตลิ่งชัน

รหัสโครงการ... : 50200000-3577

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสวิตญา เนียมหอม

ผู้ประสานงาน สยป : คุณจินตนา คำชื่น โทร 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมนูญข้อมูลภาครัฐ) แบ่งเป็น 2 ส่วน (ร้อยละ 100)

ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล ตามที่ สยป. กำหนดในคู่มือฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ฐานข้อมูลของสำนักงานเขตตลิ่งชัน ตามที่ สยป. กำหนดในคู่มือฯ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากสำนักวิทยุศาสตร์และประเมินผล เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และปรับปรุงฐานข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานของหน่วยงาน แผนปฏิบัติ และบัญชีแสดงรายการของหน่วยงาน สงฆ์สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : จัดทำบัญชีรายการข้อมูล และจัดทำพจนานุกรมข้อมูลของหน่วยงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมเพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมคำอธิบายข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5901/1954 ลว.31 มีนาคม 2564 และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และอยู่ระหว่างพิจารณาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2564 : ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และอยู่ระหว่างพิจารณาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนมูลนิธิและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และส่งหนังสือแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 5901/4539 ลว.27 สิงหาคม 2564 ส่งเอกสารประกอบการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขึ้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

