



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 297,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 289,707 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหามูลฝอยมีข้อปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม

ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน) เพื่อมุ่งหวังที่จะให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ

มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมคลอง หรือในคอก ซอก ซอยที่รถเก็บมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

เกิดขยะตกค้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ

จุดพักขยะ หรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน

โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม

ในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย

เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครวันละ 150.-บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน 15

วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชักลากมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์
2. การเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้าง
3. ปริมาณมูลฝอยของชุมชนลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารแจ้งความประสงค์การคัดเลือกอาสาสมัครแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำคำสั่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล		
	มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือน ตุลาคม 2563 คัดแยกได้ 8,028 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนตุลาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 22,860 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 22,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล		
	มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือน พฤศจิกายน 2563 คัดแยกได้ 26,737 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 22,860 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 22,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล		
	มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนธันวาคม 2563 คัดแยกได้ 27,067 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนธันวาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,404 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : จำงอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครช้กลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมกราคม 2564 คัดแยกได้ 27,604 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช้กลากมูลฝอย เดือนมกราคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 23,044 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : จำงอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครช้กลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2563 คัดแยกได้ 22,590 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช้กลากมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท เบิกค่าวัสดุตามโครงการฯ เป็นเงิน 13,460 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 36,504 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : จำงอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครช้กลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 คัดแยกได้ 3,900 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช้กลากมูลฝอย เดือนมีนาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 23,044 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : จำงอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครช้กลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนเมษายน 2564 คัดแยกได้ 4,101 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช้กลากมูลฝอย เดือนเมษายน 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,404 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/06/2564 : จำงอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครช้กลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2564 คัดแยกได้ 3,031 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช้กลากมูลฝอย เดือนพฤษภาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,404 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 26/07/2564 : จำงอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครช้กลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมิถุนายน 2564 คัดแยกได้ 5,342 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช้กลากมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2564 แล้ว เป็นเงิน 22,948 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,948 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : จำงอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครช้กลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2564 คัดแยกได้ 5,284 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช้กลากมูลฝอย เดือนกรกฎาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 21,883 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 21,883 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 21/09/2564 : จำงอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครช้กลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนสิงหาคม 2564 คัดแยกได้ 6,126 กิโลกรัม เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช้กลากมูลฝอย เดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 22,948 บาท เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 23,404 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 46,352 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครช้กลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50200000-6260

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 297,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 289,707 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ้าชื่น

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหามูลฝอยมีไขปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน (โครงการชุมชนรวมใจรักสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครเดิม ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน) เพื่อมุ่งหวังที่จะให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมคลอง หรือในคอก ซอก ซอยที่รถเก็บมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำในการชั่งลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้และไม่เกิดขยะตกค้างในชุมชน โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานในการดำเนินการประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วม ในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำการชั่งลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครวันละ 150.-บาท เนื่องจากมีการปฏิบัติงานจำนวน 15 วันต่อเดือน และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บและชั่งลากมูลฝอย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ชุมชนมีการลดและคัดแยกมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์
2. การเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดปัญหามูลฝอยตกค้าง
3. ปริมาณมูลฝอยของชุมชนลดลง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารแจ้งความประสงค์การคัดเลือกอาสาสมัครแต่ละชุมชนเพื่อจัดทำคำสั่งจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือน ตุลาคม 2563 คัดแยกได้ 8,028 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย เดือนตุลาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 22,860 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 22,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : จ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือน พฤศจิกายน 2563 คัดแยกได้ 26,737 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว เป็นเงิน 22,860 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 22,860 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/01/2564 : จ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนธันวาคม 2563 คัดแยกได้ 27,067 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย เดือนธันวาคม 2563 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 23,404 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : จ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมกราคม 2564 คัดแยกได้ 27,604 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย เดือนมกราคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 23,044 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2564 : จ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกุมภาพันธ์ 2564 คัดแยกได้ 22,590 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท เบิกค่าวัสดุตามโครงการฯ เป็นเงิน 13,460 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 36,504 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : จ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมีนาคม 2564 คัดแยกได้ 3,900 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย เดือนมีนาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 23,044 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/05/2564 : จ้างอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนเมษายน 2564 คัดแยกได้ 4,101 กิโลกรัม		
	เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชั่งลากมูลฝอย เดือนเมษายน 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,044 บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 23,404 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 9 :: 22/06/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล
 มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนพฤษภาคม 2564 คัดแยกได้ 3,031 กิโลกรัม
 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนพฤษภาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 23,404 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,404 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 26/07/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล
 มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนมิถุนายน 2564 คัดแยกได้ 5,342 กิโลกรัม
 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนมิถุนายน 2564 แล้ว เป็นเงิน 22,948 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 22,948 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 25/08/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล
 มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนกรกฎาคม 2564 คัดแยกได้ 5,284 กิโลกรัม
 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนกรกฎาคม 2564 แล้ว เป็นเงิน 21,883 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 21,883 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 21/09/2564 : จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 9 ชุมชน จำนวน 10 ราย อาสาสมัครชักลากมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล
 มูลฝอยอินทรีย์ และมูลฝอยอันตรายออกจากขยะทั่วไป เดือนสิงหาคม 2564 คัดแยกได้ 6,126 กิโลกรัม
 เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนสิงหาคม 2564 เป็นเงิน 22,948 บาท เดือนกันยายน 2564 เป็นเงิน 23,404 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 46,352 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

