



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50200000-6751

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 270,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 269,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน

นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง

คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง

มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพที่ยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลไกในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

นคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนากระบวนการภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อการมุ่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ

- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน

- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 ด้านคุณภาพ

- เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ

- เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน

- เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	<p>:: 22/02/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 22/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 21/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 15/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 22/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 19/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ? ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 21/09/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ? ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 219,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50200000-6751

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 270,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 269,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง

คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง

มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนากระบวนการภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 2.3 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
 - เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
 - เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
 - เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน
 - เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/12/2565 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อจัดแสดงผลงานดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ? ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ? ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 219,950 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50200000-6751

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 270,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 269,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง

คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง

มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนากระบวนการภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การพัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อการมุ่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ

- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน

- เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 ด้านคุณภาพ

- เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ

- เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน

- เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 19/12/2565 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อจัดแสดงผลการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ? ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 50,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ? ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 219,950 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50200000-6751

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 270,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 269,950 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตตลิ่งชัน / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปีด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง

คุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้านคุณภาพที่เข้มแข็ง

มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืนและที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมตลอดไป

กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมกัน

โดยใช้ระบบเครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลไกในการให้กลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

นคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนากระบวนการภายใน การสร้างผู้นำทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้การสร้างนวัตกรรมทางการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อการมุ่งคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 2.3 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการ ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
 - เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน
 - เครือข่ายโรงเรียน 3 เครือข่าย มีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
 - เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน
 - เครือข่ายโรงเรียนมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (2566)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 19/12/2565 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/02/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย เริ่มดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่าย ในเบื้องต้น กำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 19/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการประกวดหรือแข่งขันความสามารถของข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และนักเรียนในสังกัดในระดับเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อจัดแสดงผลงานดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ? ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแล้วบางส่วน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 3 เครือข่าย ดำเนินการจัดงานนิทรรศการวิชาการ ในหัวข้อ ?เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางสู่อาชีพ? ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมวัดอินทราวาส สำนักงานเขตตลิ่งชัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 219,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

