



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

รหัสโครงการ... : 50210000-3298

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นันทวรรณ ไม่น่ายกิจ โทร 6640

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมือง ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร

ระบบอำนวยความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์

และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์

ติดตามและประเมินผลผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการออกเลขหมายประจำบ้าน

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

3. เพื่อสามารถค้นหาตำแหน่งการลงจุดการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างรวดเร็ว

4. เพื่อให้ข้อมูลการออกเลขหมายประจำบ้านของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2561 : กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ต.ค.61 จำนวน 13 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ต.ค. 61 ให้สำนักผังเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน พ.ย.61 จำนวน 13 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน พ.ย. 61 ให้สำนักผังเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 22/12/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ธ.ค.61 จำนวน 11 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ธ.ค. 61 ให้สำนักผังเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ม.ค.62 จำนวน 10 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ม.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ก.พ.62 จำนวน 17 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ก.พ. 62 ให้สำนักผังเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน มี.ค.62 จำนวน 12 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน มี.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน เม.ย.62 จำนวน 13 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน เม.ย. 62 ให้สำนักผังเมือง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/5/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน พ.ค.62 จำนวน 13 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน พ.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/6/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน มิ.ย.62 จำนวน 13 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน มิ.ย. 62 ให้สำนักผังเมือง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 22/7/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ก.ค.62 จำนวน 7 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ก.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 23/8/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ส.ค.62 จำนวน 8 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ส.ค. 62 ให้สำนักผังเมือง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 14/9/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขหมายรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย สำนักผังเมือง เดือน ก.ย.62 จำนวน 9 จุด และจัดส่งแบบรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน (กสผ.2) ประจำเดือน ก.ย. 62 ให้สำนักผังเมือง โดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

