



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด

รหัสโครงการ... : 50210000-3342

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 186,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภักตร์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับดูแล บังคับบัญชาในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับ ผู้นำกลุ่ม รองผู้นำกลุ่ม ลูกเสือและยุวกาชาดที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการเสริมสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ซึ่งเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดจนเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและรู้จักบทบาทของตนเองในฐานะของผู้นำและผู้ตาม
3. เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ลูกเสือสามัญ จำนวน 160 คนและสมาชิกยุวกาชาด จำนวน 160 คน รวมเป็น 320 คน เข้ารับการฝึกอบรมแบบพักค้าง รวม 3 วัน 2 คืน

ด้านคุณภาพ

- ลูกเสือสามัญและสมาชิกยุวกาชาดที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯและวางแผนกำหนดการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 25/11/2562 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมจัดหาผู้รับจ้างทำอาหารและวัสดุสำหรับฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 24/3/2563 : ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 24/04/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักการศึกษา ที่ กท 0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักการศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักงานศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 25/06/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักงานศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 21/07/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0807/2145 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอให้ชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว สำนักงานศึกษาจึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดชะลอการนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/08/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานศึกษาพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรม การประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 25/09/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือจากสำนักงานการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานศึกษาพิจารณาเห็นควรให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ โครงการที่มีลักษณะการดำเนินการในรูปแบบการจัดงาน การจัดกิจกรรม การอบรม การประชุม และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งหากดำเนินการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

