



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการน้ำมันแก๊สยังมีค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (โครงการรักษารอบ)

รหัสโครงการ... : 50210000-3402

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภาณุพันธ์ ปินชัย โทร 6618

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1511

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตภาษีเจริญจัดเป็นกลุ่มเขตที่อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น โดยชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 54 ชุมชนตลาด 12 แห่ง โรงเรียน 39 แห่ง และยังมีสถานประกอบการอาหารที่มีการปรุงประกอบอาหารโดยการทอด อีกหลายแห่ง

ซึ่งพบว่าประเภทกิจกรรมในครัวเรือนที่มีการระบายความสกปรกมากที่สุดเป็นกิจกรรมจากครัว

เนื่องจากมีการทิ้งเศษอาหารและไขมันลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โคนไม่ผ่านระบบการกรอง เป็นเหตุให้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครและการป้องกันปัญหาน้ำท่วมยังไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนกรณีท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมขัง ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้ว พบไขมันจำนวนมากอุดตันภายในท่อระบายน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ได้ง่าย

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการน้ำมันพืชแก๊สยังมีค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี 2562

เพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้รับความรู้เรื่องการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และในปี 2563 ได้จัดทำโครงการน้ำมันพืชแก๊สยังมีค่าลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษารอบให้เกิดความต่อเนื่องและขยายผลการดำเนินโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วในพื้นที่เขตภาษีเจริญ
2. เพื่อลดปริมาณไขมันที่ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือลำคลอง
3. เพื่อเฝ้าระวังและปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำในลำคลอง (ค่าไขมัน) ให้ดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีเครือข่ายในการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1 เครือข่าย
2. ลดความเสี่ยงของปริมาณไขมันจากน้ำมันพืชใช้แล้วที่อาจปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะหรือลำคลอง
3. คลองภาษีเจริญมีคุณภาพน้ำ (ค่าไขมัน) ดีขึ้น
4. ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายน้ำมันพืชใช้แล้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์คลองภาษีเจริญ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : เก็บตัวอย่างน้ำคลองภาษีเจริญส่งตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 1 และดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อส่งมอบให้ บจก.บางจากกรีนเนท ครั้งที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	1) ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำคลองส่งตรวจวิเคราะห์			
	2) ดำเนินการเก็บ/รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 54 ชุมชนตลาด 12 แห่ง โรงเรียน 39 แห่ง และยังมีสถานประกอบการอาหารที่มีการปรุงประกอบอาหารโดยการทอด อีกหลายแห่ง ซึ่งพบว่าประเภทกิจกรรมในครัวเรือนที่มีการระบายความสกปรกมากที่สุดเป็นกิจกรรมจากครัว

เนื่องจากมีการทิ้งเศษอาหารและไขมันลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โคนไม่ผ่านระบบการกรอง เป็นเหตุให้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครและการป้องกันปัญหาน้ำท่วมยังไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียน กรณีท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำท่วมขัง ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้ว พบไขมันจำนวนมากอุดตันภายในท่อระบายน้ำ ส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ได้ง่าย

สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการน้ำมันพืชเก่ายังมีค่าลดปัญหาล้างแวล้อมขึ้นในปี 2562

เพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้รับความรู้เรื่องการจัดการไขมันอย่างถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสีสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และในปี 2563 ได้จัดทำโครงการน้ำมันพืชเก่ายังมีค่าลดปัญหาล้างแวล้อมเพื่อรักษารอบให้เกิดความต่อเนื่องและขยายผลการดำเนินโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วในพื้นที่เขตภาษีเจริญ
2. เพื่อลดปริมาณไขมันที่ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือลำคลอง
3. เพื่อเฝ้าระวังและปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำในลำคลอง (ค่าไขมัน) ให้ดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เขตภาษีเจริญ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีเครือข่ายในการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้วเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 1 เครือข่าย
2. ลดความเสี่ยงของปริมาณไขมันจากน้ำมันพืชใช้แล้วที่อาจปล่อยลงสู่ท่อสาธารณะหรือลำคลอง
3. คลองภาษีเจริญมีคุณภาพน้ำ (ค่าไขมัน) ดีขึ้น
4. ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายน้ำมันพืชใช้แล้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์คลองภาษีเจริญ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : เก็บตัวอย่างน้ำคลองภาษีเจริญส่งตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 1 และดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อส่งมอบให้ บจก.บางจากกรีนเนท ครั้งที่ 1			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	1) ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำคลองส่งตรวจวิเคราะห์			
	2) ดำเนินการเก็บ/รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองภาษีเจริญ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว และจัดแผนการจัดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองส่งตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว และอยู่ระหว่างประสานส่งตัวอย่างน้ำคลองตรวจวิเคราะห์ ครั้งที่ 2			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2563 : เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 2 และรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วครบตามเป้าหมาย (4400 กก.)			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : เก็บตัวอย่างน้ำคลองภาษีเจริญส่งตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 1 และดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อส่งมอบให้ บจก.บางจากกรีนเนท ครั้งที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1) ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำคลองส่งตรวจวิเคราะห์ 2) ดำเนินการเก็บ/รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 21/04/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองภาษีเจริญ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว และจัดแผนการจัดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองส่งตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/06/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้ว และอยู่ระหว่างประสานส่งตัวอย่างน้ำคลองตรวจวิเคราะห์ ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2563 : เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 2 และรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2563 : ดำเนินการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วครบตามเป้าหมาย (4400 กก.) และได้ตรวจวิเคราะห์น้ำคลองภาษีเจริญหลังดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2563 : ดำเนินกิจกรรมครบตามเป้าหมาย พร้อมทั้งได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารเขตรับทราบ ดังนี้ 1. ตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองภาษีเจริญก่อนและหลังดำเนินการซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. จัดตั้งเครือข่ายในการจัดการน้ำมันพืชใช้แล้ว□มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น จำนวน 1 เครือข่าย 3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกและจัดเก็บน้ำมันใช้แล้ว รวมทั้งแนวทางการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วแก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนบริเวณริมคลองภาษีเจริญ จำนวน 2 ครั้ง 4. รับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วจากร้านค้าและบ้านเรือนประชาชน จำนวน 4,586 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

