



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50210000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 235,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 231,570 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.รชนี เหมือนโพธิ์ โทร 6624

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ปัญหาของมูลฝอยมีใช้ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ นับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในการลด คัดแยกและการรักษาความสะอาด โดยอาจจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ โดยกรุงเทพมหานคร จะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพิก หรือจุดรวบรวมมูลฝอยวัสดุอุปกรณ์ในการทำ ความสะอาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม ให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จดังที่เคียดำเนินการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่อง การรักษาความสะอาดการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้สะดวกเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของมูลฝอยในพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการลด คัดแยกและการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยและมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้ คือ

1. ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10
2. ชุมชนข้างวัดบางแวก
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7
4. ชุมชนคลองตาแป้น
5. ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11
6. ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง		
	จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดทำคำสั่งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และใช้จ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 36,540 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,678 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,678 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,678 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2564 และเบิกจ่ายวัสดุโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 27,618 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายวัสดุโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,678 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,342 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 18,324 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 37,356 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50210000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 235,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 231,570 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.รัชณี เหมือนโพธิ์ โทร 6624

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร

อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหาของมูลฝอยมีไขปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์

นับเป็นการแก้ไขปัญหาดังต้นเหตุ เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ

และชุมชนในการลด คัดแยกและการรักษาความสะอาด

โดยว่าจ้างอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้

โดยกรุงเทพมหานคร จะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลาก ร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ

และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอยวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม ให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จดังที่เคยดำเนินการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**



1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่อง การรักษาความสะอาดการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้สะดวกเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของมูลฝอยในพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการลด คัดแยกและการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยและมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้ คือ

1. ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10
2. ชุมชนข้างวัดบางแวก
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7
4. ชุมชนคลองตาแป้น
5. ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11
6. ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดทำคำสั่งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 36,540 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2564 และเบิกจ่ายวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 27,618 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,342 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 18,324 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/09/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน

และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 37,356 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50210000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 235,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 231,570 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.รัชณี เหมือนโพธิ์ โทร 6624

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร

อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหาของมูลฝอยมิใช่ปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์

นับเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ

และชุมชนในการลด คัดแยกและการรักษาความสะอาด

โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้

โดยกรุงเทพมหานคร จะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก ร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ

และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอยวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม ให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จดังที่เคยดำเนินการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่อง การรักษาความสะอาดการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน

2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้สะดวกเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของมูลฝอยในพื้นที่

3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการลด คัดแยกและการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยและมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้ คือ

1. ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10
2. ชุมชนข้างวัดบางแวก
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7
4. ชุมชนคลองตาแป้น
5. ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11
6. ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง

จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและขออนุมัติเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : จัดทำคำสั่งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2564 และเบิกจ่ายวัสดุโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายวัสดุโครงการ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/08/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564			: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50210000-3429

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 235,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 231,570 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.รัชณี เหมือนโพธิ์ โทร 6624

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร

อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

ปัญหาของมูลฝอยมีข้อปัญหาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคนในชุมชนในฐานะผู้ผลิตมูลฝอย

ดังนั้นปัจจัยที่มีความสำคัญซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชน การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด และการสนับสนุนการนำมูลฝอยรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์

นับเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดการทิ้งมูลฝอยเข้าสู่กระบวนการในการเก็บขนมูลฝอย

เพื่อให้การบริการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ

และชุมชนในการลด คัดแยกและการรักษาความสะอาด

โดยวางจำอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชกกลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พิกหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้

โดยกรุงเทพมหานคร จะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชกกลาก ร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

และจะให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพัก หรือจัดรวบรวมมูลฝอยวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม ให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จดังที่เคยดำเนินการ

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบ เรื่อง การรักษาความสะอาดการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้สะดวกเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของมูลฝอยในพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการลด คัดแยกและการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความเป็นระเบียบ สะอาดเรียบร้อยและมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 6 ชุมชน ดังนี้ คือ

1. ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 10
2. ชุมชนข้างวัดบางแกว
3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา หมู่ 7
4. ชุมชนคลองตาแป้น
5. ชุมชนริมคลองราชมนตรี หมู่ 11
6. ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนและขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : จัดทำคำสั่งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 36,540 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมกราคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนเมษายน 2564 และเบิกจ่ายวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 27,618 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤษภาคม 2564 และเบิกจ่ายวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนมิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,342 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 27/08/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 18,324 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 25/09/2564 : ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน 8 ชุมชน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 37,356 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

