



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50210000-3462

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 380,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 118,675 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นันทิยา พันธุ์พงศ์ โทร 6618

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพบว่ามียอดผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

การแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยการให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนักของประชาชน

และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการสำนักงานเขตภาษีเจริญ

ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรค

โรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรค

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการพาหะนำโรค

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 51 ชุมชน
- ส่งเสริมชุมชนดำเนินการกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 51 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1

จำนวนชุมชนที่จัดทะเบียนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงลายและมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครบ 3 ครั้ง

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและกำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครั้งที่ 1 ครบ 51 ชุมชน		
	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 31,875 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครั้งที่ 1		
	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

รายงานครั้งที่ 7	:: 23/04/2564 : หยุดชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 25/05/2564 : หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/06/2564 : หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงลายนอกเวลาราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 24/08/2564 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ก.ค. - ส.ค. 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 23/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนก.ค. 64 และ ส.ค. 64		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 86,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50210000-3462

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 380,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 118,675 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.นันทิยา พันธุ์พงศ์ โทร 6618

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิฑูรย์ เทียงธรรม โทร 1512

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งพบว่ามียอดผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยการให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรค

แบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ความตระหนักของประชาชน

และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการสำนักงานเขตภาษีเจริญ

ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อควบคุม ป้องกัน และลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการพาหะนำโรค

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 51 ชุมชน
- ส่งเสริมชุมชนดำเนินการกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 51 ชุมชน

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1

จำนวนชุมชนที่จัดทะเบียนได้รับการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงลายและมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมชุมชนดำเนินการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครบ 3 ครั้ง



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการและจัดทำแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการและกำหนดรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานของชุมชน ครั้งที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครั้งที่ 1 ครบ 51 ชุมชน อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 31,875 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครั้งที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : หยุดชะลอการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : หยุดชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่นำโดยยุงลายนอกเวลาราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทน เดือน ก.ค. - ส.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนก.ค. 64 และ ส.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 86,800 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

