



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50210000-3476

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภักตร์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการสร้างสมรรถภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งทางกำลังกาย กำลังใจและกำลังคิด ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้บริหารและวิทยากรสามารถให้คำชี้แจง ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจึงสมควรจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักในภารกิจของการศึกษาซึ่งตนมีส่วนรับผิดชอบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการ ตลอดจนงานในหน้าที่และนโยบายของผู้บริหาร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- รวมทั้งได้มีโอกาสใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหารทั้งในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 435 คน

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้านคุณภาพ

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายทางการศึกษาและงานในหน้าที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อ้างถึงหนังสือสำนักการศึกษา ค่วนที่สุด ที่ กท 0808/13 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564		
	เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)		
	โดยห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด		
	เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก		
	ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16)		
	โดยขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถานบันกวดวิชา และสถานบันการศึกษาทุกประเภท ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564		
	เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	26/02/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	29/03/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	24/04/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม เพื่อประสานผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมครูในเดือนพ.ศ.2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	28/05/2564 : อ้างถึงหนังสือสำนักการศึกษา ค่วนที่สุด ที่ กท 0808/3435 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (2) และมาตรา 89 (21) แห่งพร.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพร.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ. 2562ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	26/06/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอชะลอหรือเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	27/07/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอชะลอหรือเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	29/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	23/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50210000-3476

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภักดิ์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิฑูรย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการสร้างสมรรถภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งทางกาย กาลังใจและกำลังคิด ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้บริหารและวิทยากรสามารถให้คำชี้แจง ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการศึกษา





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

และผู้บริหารสถานศึกษาจึงสมควรจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักในภารกิจของการศึกษาซึ่งตนมีส่วนรับผิดชอบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการตลอดจนงานในหน้าที่และนโยบายของผู้บริหาร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- รวมทั้งได้มีโอกาสใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหารทั้งในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 435 คน

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้านคุณภาพ

-

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายทางการศึกษาและงานในหน้าที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/01/2564 : อ้างถึงหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0808/13 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)

โดยห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16)

โดยขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถานบันกวดวิชา และสถานบันการศึกษาทุกประเภท ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3)

จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรตี : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/02/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/04/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม

เพื่อประสานผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมครูในเดือนพ.ศ.2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : อ้างถึงหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0808/3435 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง

ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564

ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โควิด 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (2) และมาตรา 89 (21) แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 26/06/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอชะลอหรือเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 27/07/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอชะลอหรือเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	: เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 29/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50210000-3476

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมพ์ สิริภักดิ์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการสร้างสมรรถภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งทางกายภาพ กำลังใจและกำลังคิด ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้บริหารและวิทยากรสามารถให้คำชี้แจง ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจึงสมควรจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักในภารกิจของการศึกษาซึ่งตนมีส่วนรับผิดชอบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการตลอดจนงานในหน้าที่และนโยบายของผู้บริหาร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- รวมทั้งได้มีโอกาสใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหารทั้งในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 435 คน

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้านคุณภาพ

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายทางการศึกษาและงานในหน้าที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/01/2564 : อ้างถึงหนังสือสำนักการศึกษา ค่วนที่สุด ที่ กท 0808/13 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) โดยห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16) โดยขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถานบันกวดวิชา และสถานบันการศึกษาทุกประเภท ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3) จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมายแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม เพื่อประสานผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมครุในเดือนพ.ศ.2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อ้างถึงหนังสือสำนักการศึกษา ค่วนที่สุด ที่ กท 0808/3435 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (2) และมาตรา 89 (21) แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ. 2562ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7 จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอชะลอหรือเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอชะลอหรือเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นปกติตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู

รหัสโครงการ... : 50210000-3476

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตภาษีเจริญ / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณัฐพิมล สิริภักดิ์กุล โทร 6628

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการสร้างสมรรถภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งทางกายภาพ กำลังใจและกำลังคิด ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้บริหารและวิทยากรสามารถให้คำชี้แจง ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาวิธีแก้ไขต่อไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาจึงสมควรจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทั้ง 13 โรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักในภารกิจของการศึกษาซึ่งตนมีส่วนรับผิดชอบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการตลอดจนงานในหน้าที่และนโยบายของผู้บริหาร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- รวมทั้งได้มีโอกาสใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหารทั้งในระดับเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 435 คน

เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ด้านคุณภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในนโยบายทางการศึกษาและงานในหน้าที่ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2563 : โครงการได้รับอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2563 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 22/01/2564 : อ้างถึงหนังสือสำนักงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ที่ กท 0808/13 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง ส่งสำเนาประกาศสำนักงานการศึกษา

เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)
โดยห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 16)
โดยขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถาบันการศึกษาทุกประเภท ออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ พ.ศ. 2541 ข้อ 5 (3)
จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

- รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/02/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม
- รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/03/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม
- รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/04/2564 : สำนักงานเขตร่วมกับสถานศึกษาประชุมวางแผนการจัดการประชุม การดำเนินการจัดการประชุม
เพื่อประสานผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมครูในเดือนพ.ศ.2564
- รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 28/05/2564 : อ้างถึงหนังสือสำนักการศึกษา ค่วนที่สุด ที่ กท 0808/3435 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบันกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (2) และมาตรา 89 (21)
แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ.
2562ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 7
จึงกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14
มิถุนายน 2564
- รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/06/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
จึงขอชะลอหรือเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
- รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 27/07/2564 : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
จึงขอชะลอหรือเลื่อนการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
- รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผนแต่ควรถติ : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/08/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

