



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50220000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 655,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัยขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.  เพื่อให้ให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- 2.  เพื่อให้ให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 3.  เพื่อให้ให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมสนใจการกีฬา ห่างไกลยาเสพติด
- 4.  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5 และ 6 จำนวน 3,979 คน ได้เรียนว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ติดต่อสระว่ายน้ำ/จัดซื้อชุดว่ายน้ำให้กับนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...จัดซื้อชุดว่ายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างการนำนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำคนละ 20 ชม./หลักสูตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : นำนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำ คนละ 20 ชม./หลักสูตร /เบิกค่าใช้จ่ายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน/สรุปและรายงานผลต่อสำนักงานการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : โรงเรียนนำนักเรียนไปว่ายน้ำตามหลักสูตร คนละ 20 ชั่วโมง แล้วเสร็จ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอุดมรังสี และโรงเรียนบ้านขุนประเทศ และมีโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50220000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 655,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปจรรย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวรทัย โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.  เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2.  เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3.  เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมสนใจการกีฬา ทางไกลยาเสพติด
4.  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่นักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5 และ 6 จำนวน 3,979 คน ได้เรียนว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อสระว่ายน้ำ/จัดซื้อชุดว่ายน้ำให้กับนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อชุดว่ายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างการนำนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำคนละ 20 ชม./หลักสูตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : นำนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำ คนละ 20 ชม./หลักสูตร /เบิกค่าใช้จ่ายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน/สรุปและรายงานผลต่อสำนักงานการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : โรงเรียนนำนักเรียนไปว่ายน้ำตามหลักสูตร คนละ 20 ชั่วโมง แล้วเสร็จ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอุดมรังสี และโรงเรียนบ้านขุนประเทศ และมีโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50220000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 655,200 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาจรีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัยขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.  เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
2.  เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
3.  เพื่อให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมสนใจการศึกษา ทางไกลยาเสพติด
4.  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5 และ 6 จำนวน 3,979 คน ได้เรียนว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อสระว่ายน้ำ/จัดซื้อชุดว่ายน้ำให้กับนักเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อชุดว่ายน้ำ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างการนำนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำคนละ 20 ชม./หลักสูตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : นำนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำ คนละ 20 ชม./หลักสูตร /เบิกค่าใช้จ่ายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน/ สรุปและรายงานผลต่อสำนักงานการศึกษา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : โรงเรียนนำนักเรียนไปว่ายน้ำตามหลักสูตร คนละ 20 ชั่วโมง แล้วเสร็จ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอุดมรังสี และโรงเรียนบ้านขุนประเทศ และมีโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50220000-3469

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 655,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปาจารีย์ วรรณพงศ์ โทร. 7327

ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร.1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่า ในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นอันดับหนึ่งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ จึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องว่ายน้ำเป็น ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัยขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1.  เพื่อให้ให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ว่ายน้ำเป็นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
- 2.  เพื่อให้ให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์
- 3.  เพื่อให้ให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขมสนใจการศึกษา ห่างไกลยาเสพติด
- 4.  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4,5 และ 6 จำนวน 3,979 คน ได้เรียนว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ-เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดต่อสระว่ายน้ำ/จัดซื้อชุดว่ายน้ำให้กับนักเรียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อชุดว่ายน้ำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: ยังไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม (อยู่ระหว่างปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : อยู่ระหว่างการนำนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำคนละ 20 ชม./หลักสูตร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : นำนักเรียนเข้ารับการฝึกว่ายน้ำ คนละ 20 ชม./หลักสูตร /เบิกค่าใช้จ่ายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน/สรุปและรายงานผลต่อสำนักการศึกษา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : โรงเรียนนำนักเรียนไปว่ายน้ำตามหลักสูตร คนละ 20 ชั่วโมง แล้วเสร็จ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอุดมรังสี และโรงเรียนบ้านขุนประเทศ และมีโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

