



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทคนิคอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50220000-6964

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
- 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
- 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยการจรรยา จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน เจ้าหน้าที่เทคนิคไม่มีการอำนวยการจรรยา เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2022-05-31 : ในรอบเดือน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยการจรรยา จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยการจรรยา จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยการจรรยา จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยการจรรยา จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยการจรรยา จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทคนิคอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50220000-6964

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรรณิ ปทุมชัย โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง
- 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง
- 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง
- 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม เจ้าหน้าที่เทคนิคอำนวยความสะดวกการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน

- 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
- 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
- 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง
- 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีการอำนวยความสะดวกจราจร เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2022-05-31 : ในรอบเดือน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแถม ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแถม ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแถม ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแถม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแถม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน

รหัสโครงการ... : 50220000-6964

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแถม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี ปทุมชัย โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน

เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้สอนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- please select -

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- please select -

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีการอำนวยความสะดวกจราจร เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2022-05-31 : ในรอบเดือน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	<p>2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง          3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง          4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง          5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน</p> <p>1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง          2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง          3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง          4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง          5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน</p> <p>1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง          2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง          3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง          4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง          5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน</p> <p>1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน</p> <p>1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
-----------------	---	----------------	---------------------

<b>1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ</b>	
<b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน	
รหัสโครงการ... : 50220000-6964	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
<b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววรมณี ปทุมชัย โทร 1511
<b>1.3 หลักการและเหตุผล</b>	
ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปัญหาด้านการจราจรเป็นปัญหาสำคัญ และกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีการใช้รถเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนจะมีกัรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและผู้ใช้ถนนได้ เพื่อให้สภาพปัญหาด้านการจราจรในพื้นที่เขตหนองแขมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจรในพื้นที่เขตดังกล่าวขึ้น	
<b>1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ</b>	
- please select -	
<b>1.5 เป้าหมายของโครงการ..</b>	
- please select -	





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 40 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 38 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 24 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่มีการอำนวยการจราจร เนื่องจากโรงเรียนปิดภาคการศึกษา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 2022-05-31 : ในรอบเดือน พฤษภาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน 1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 22 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจร จำนวน 5 โรงเรียน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 42 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
รายงานครั้งที่10	1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 32 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
รายงานครั้งที่11	1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน เจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกจราจร จำนวน 5 โรงเรียน
	1.หน้าโรงเรียนวัดอุดมรังสี ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 2.หน้าโรงเรียนวัดหนองแขม ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 3.หน้าโรงเรียนวัดศรีนวล ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 4.หน้าโรงเรียนประชาบำรุง ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง 5.หน้าโรงเรียนบ้านขุนประเทศ ผลการดำเนินการ 44 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

