



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตรวจพื้นที่เสี่ยง

รหัสโครงการ... : 50220000-6965

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรมณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครต้องรองรับประชากรเป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การปล้นจี้ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือกระทั่งการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต เหตุเพราะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรมาก ย่อมมีจุดหรือพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่เปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอย ใต้สะพานที่เป็นมุมอับ เป็นต้น

□□สำนักงานเขตหนองแขม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมกิ่งเขตรกรกรมบางส่วน และที่พิกอาศัยซึ่งความเจริญเติบโตของเมืองเริ่มขยายตัว คนเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นขึ้น ย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ทั่วไป เช่น ที่ว่างเปล่า ตึกร้างจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ก่อสร้างไม่เสร็จ อาจเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมได้ สำนักงานเขตหนองแขม

ถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งและเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ประชาชนให้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 728 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 336 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง CCTV					





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	- ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ในรอบเดือน พฤษภาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv - ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตรวจพื้นที่เสี่ยง

รหัสโครงการ... : 50220000-6965

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรมณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครต้องรองรับประชากรเป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การปล้นจี้ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือกระทำการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต เหตุเพราะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรมาก ย่อมมีจุดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่เปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอย ใต้สะพานที่เป็นมุมอับ เป็นต้น

สำนักงานเขตหนองแขม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมกิ่งเขตกรรมบางส่วน และที่พักอาศัยซึ่งความเจริญเติบโตของเมืองเริ่มขยายตัว คนเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นขึ้น ย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทั่วไป เช่น ที่ว่างเปล่า ตึกร้างจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ก่อสร้างไม่เสร็จ อาจเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมได้ สำนักงานเขตหนองแขม

ถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งและเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ประชาชนให้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





สิ้นสุดโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-09-30 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรมณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครต้องรองรับประชากรเป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การปล้นจี้ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือกระทำการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต เหตุเพราะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรมาก ย่อมมีจุดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่เปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอย ใต้สะพานที่เป็นมุมอับ เป็นต้น

สำนักงานเขตหนองแขม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรกรรมบางส่วน และที่พิกัดซึ่งความเจริญเติบโตของเมืองเริ่มขยายตัว คนเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นขึ้น ย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ทั่วไป เช่น ที่ว่างเปล่า ตึกร้างจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ก่อสร้างไม่เสร็จ อาจเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมได้ สำนักงานเขตหนองแขม

ถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งและเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ประชาชนให้มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/12/2564 : ในรอบเดือน ธันวาคม	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 31/01/2565 : ในรอบเดือน มกราคม	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/02/2565 : ในรอบเดือน กุมภาพันธ์	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 728 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 336 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/03/2565 : ในรอบเดือน มีนาคม	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน	- ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2565 : ในรอบเดือน เมษายน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv	- ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน	- ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ในรอบเดือน พฤษภาคม	- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน				





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>- ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2565 : ในรอบเดือน มิถุนายน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง CCTV</p> <p>- ตรวจสอบจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน</p> <p>- ตรวจสอบกล้อง CCTV 6 จุด ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/07/2565 : ในรอบเดือน กรกฎาคม</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน</p> <p>- ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 30/08/2565 : ในรอบเดือน สิงหาคม</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน</p> <p>- ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 22/09/2565 : ในรอบเดือน กันยายน</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน</p> <p>- ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ตรวจพื้นที่เสี่ยง

รหัสโครงการ... : 50220000-6965

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.วรมณี ปทุมชัย โทร.1511

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่กรุงเทพมหานครต้องรองรับประชากรเป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อน ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การปล้นจี้ชิงทรัพย์ ข่มขืน หรือกระทำการทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิต เหตุเพราะกรุงเทพมหานครมีพื้นที่กว้างใหญ่มีประชากรมาก ย่อมมีจุดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น บริเวณที่เปลี่ยว ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอย ใต้สะพานที่เป็นมุมอับ เป็นต้น

สำนักงานเขตหนองแขม มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรกรรมบางส่วน และที่พักอาศัยซึ่งความเจริญเติบโตของเมืองเริ่มขยายตัว คนเข้ามาอาศัยอยู่หนาแน่นขึ้น ย่อมหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ทั่วไป เช่น ที่ว่างเปล่า ตึกร้างจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ก่อสร้างไม่เสร็จ อาจเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมได้ สำนักงานเขตหนองแขม

ถือเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งและเล็งเห็นว่าเป็นโครงการที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ประชาชนให้มีความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดปัญหาอาชญากรรม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร

จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- please select -

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- please select -

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 30/11/2564 : ในรอบเดือน พฤศจิกายน</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน</p> <p>- ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจสอบวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



