



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมไม่เทรวม (เขตหนองแขม)

รหัสโครงการ... : 50220000-7035

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางณัฐสุดา รัชตวโรทัย โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปริมาณมูลฝอยในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคงทิ้งมูลฝอยรวม ในขณะที่มูลฝอยที่ถูกทิ้งนั้นยังมีมูลฝอยที่ยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ถึงร้อยละ 60.25 หากคัดแยกและทิ้งอย่างถูกวิธีด้วยวัสดุรีไซเคิล ร้อยละ 7.68 เศษอาหารร้อยละ 46.21 กิ่งไม้ใบไม้ร้อยละ 6.36 ซึ่งหากคัดแยกที่ต้นทางที่ดีจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณมูลฝอยที่ส่งกำจัดลดลง ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยให้น้อยลงได้ สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดกิจกรรมไม่เทรวม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยดังกล่าว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดตามหลักการ 3R ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยที่ปลายทาง
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยแยกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ถูกทิ้งรวมมากับมูลฝอยทั่วไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อปรับปรุงระบบการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด การจัดเก็บแยกประเภท

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการเก็บขนมูลฝอยแยกประเภท

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารและทำการจัดเก็บในเส้นทางถนนเพชรเกษม เดือน ต.ค.65 จำนวน 5,824.60 ก.ก. เดือน .ย.65 จำนวน 5,489.50 ก.ก. และเดือน ธ.ค.65 จำนวน 5,878.10 ก.ก. รวมจัดเก็บขยะเศษอาหารได้ทั้งสิ้น 17,192.20 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวม และจัดเก็บขยะเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทางถนนเพชรเกษม เดือน ม.ค.66 ได้จำนวน 4,760 ก.ก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/02/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บขยะเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทางถนนเพชรเกษม เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้จำนวน 5,069.80 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/03/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บขยะเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทางถนนเพชรเกษม เดือน มี.ค.66 ได้จำนวน 4,492 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/04/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บขยะเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทางถนนเพชรเกษม เดือน เม.ย.66 ได้จำนวน 4,413.40 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บขยะเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทางถนนเพชรเกษม เดือน พ.ค. 66 ได้จำนวน 3,840 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทาง เดือน มิ.ย. 66 ได้จำนวน 3,553.50 กิโลกรัม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทาง เดือน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ก.ค.66 ได้จำนวน 4,550.80 ก.ก.

รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทาง เดือน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ส.ค.66 ได้จำนวน 5,221.41 กิโลกรัม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยเศษอาหารตามกิจกรรมไม่เทรวมและจัดเก็บเศษอาหารที่คัดแยกในเส้นทาง เดือน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ก.ย.66 ได้จำนวน 5,274 ก.ก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

