



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล

รหัสโครงการ... : 50230000-3246

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร.ต.อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ โทร.5834

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุญณ์ โทร.1512

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองแห่งโอกาสที่ประชาชนต่างอพยพเข้ามาอยู่อาศัย เพื่อทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว และเดินทางกลับที่พักอาศัยในยามค่ำคืน ตามถนน ตรอก ซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมที่เกิดกับประชาชน
2. เพื่อเป็นการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีรถเดินทางกลับที่พัก
3. เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนโดนเฉพาะสภาพสตรี ที่ต้องเดินทางกลับที่พักในยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00-24.00 น. ตาม ถนน ตรอก ซอยเปลี่ยวในพื้นที่เขตบางขุนเทียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เดือนตุลาคม2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนพฤศจิกายน 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 6 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม 2561 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เดือนมกราคม 2562 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2562 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 9 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนเมษายน 2562 กำหนดเสี่ยงหน้าบริษัทตั้งน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00- 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เดือนพฤษภาคม 2562 กำหนดเสียงหน้าบริษัทตังน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย		: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน 2562 กำหนดเสียงหน้าบริษัทตังน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เดือนกรกฎาคม 2562 กำหนดเสียงหน้าบริษัทตังน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เดือนสิงหาคม 2562 กำหนดเสียงหน้าบริษัทตังน้ำ ถนนพระรามที่ 2 ปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 หน้าสำนักงานเขตบางขุนเทียน และบริการประชาชนที่กลับที่พักยามค่ำคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยเปลี่ยว เป็นประจำทุกวัน จำนวน 8 ราย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ คอยรับส่งประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ บริเวณ ซอยพระราม 69 ถนนพระราม 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

