



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50230000-3385

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธุ์ โทร 5826

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชนในการแยกประเภทขยะตามหลัก 3R

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การแยกประเภทอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563

ลบปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 ทหารปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล เดือนตุลาคม 2562 =3,165.80 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 9,111.50 ตัน เดือนพฤศจิกายน=5,945.70 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2562 = 15,171 ตัน เดือนธันวาคม=6,060.10 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 8.64 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2563 = 21,877.80 ตัน เดือนมกราคม=6,706.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 12.46 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 62.29 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 = 24,109.4 ตัน เดือนกุมภาพันธ์=2,231 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 13.73 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 68.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 = 26,163.2 ตัน เดือนมีนาคม=2,053.80 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 14.90 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 74.49 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 = 26,464.81 ตัน เดือนเมษายน=301.6 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 15.07 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75.35 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 = 28,114 ตัน เดือนพฤษภาคม=1,650 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.01 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.04 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 = 30,267.11 ตัน เดือนมิถุนายน= 2,152.3 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 13.49 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 89.92 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 = 32,275.61 ตัน เดือนกรกฎาคม= 2,008.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 14.38 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 95.88 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 = 35,341.10 ตัน เดือนสิงหาคม = 1,903.60 ตัน เดือนกันยายน = 298 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 20.99 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 139.99 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50230000-3385

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธุ์ โทร 5826

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร. 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชนในการแยกประเภทขยะตามหลัก 3R

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ การแยกประเภทอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563

ลบปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 ทหารปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ต้นต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

เดือนตุลาคม 2562 =3,165.80 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 9,111.50 ตัน

เดือนพฤศจิกายน=5,945.70 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ? ธันวาคม 2562 = 15,171 ตัน

เดือนธันวาคม=6,060.10 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 8.64

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2563 = 21,877.80 ตัน

เดือนมกราคม=6,706.20 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 12.46

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 62.29

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 = 24,109.4 ตัน เดือนกุมภาพันธ์=2,231 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 13.73 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 68.64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 = 26,163.2 ตัน เดือนมีนาคม=2,053.80 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 14.90 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 74.49 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 = 26,464.81 ตัน เดือนเมษายน=301.6 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 15.07 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 75.35 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 = 28,114 ตัน เดือนพฤษภาคม=1,650 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.01 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.04 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 = 30,267.11 ตัน เดือนมิถุนายน= 2,152.3 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 13.49 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 89.92 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 = 32,275.61 ตัน เดือนกรกฎาคม= 2,008.50 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 14.38 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 95.88 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	<p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 = 35,341.10 ตัน เดือนสิงหาคม = 1,903.60 ตัน เดือนกันยายน = 298 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 20.99 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 139.99 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

