



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50230000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร.0859178835

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ ในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการลดขยะมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย เป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
- 2.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
- 2.3 เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่ามากขึ้น เป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของชาติ
- 2.4 เพื่อแก้ปัญหาขยะที่ก่อให้เกิดความสกปรกเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด
- 2.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่และข้อมูลดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอินทรีย์

เดือนตุลาคม 2562 = 977.40 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 604 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 360 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 6 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.40 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะเศษอาหาร

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 รวมปริมาณ = 2,229.05 ตัน

เดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ=1,251.65 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 906.15 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 338 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.50 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะเศษอาหาร

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 รวมปริมาณ = 3,529.05 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เดือนธันวาคม 2562 ปริมาณ=1,300 ตัน			
1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 966.80 ตัน			
2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน			
3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 326 ตัน			
4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.20 ตัน			
เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 8.04			
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40.19			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์			
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 รวมปริมาณ = 4,715.65 ตัน			
เดือนมกราคม 2563 ปริมาณ=1,186 ตัน			
1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 891 ตัน			
2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.60 ตัน			
3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 269 ตัน			
4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 21 ตัน			
เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 10.74			
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 53.70			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 6 :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์			
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 รวมปริมาณ = 5,277.15 ตัน			
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณ=561.50 ตัน			
1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 409.50 ตัน			
2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน			
3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 152 ตัน			
4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = - ตัน			
เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 12.02			
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60.10			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 7 :: 24/04/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์			
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 รวมปริมาณ = 6,916.65 ตัน			
เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณ= 1,639.50 ตัน			
1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 371.50 ตัน			
2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 1,191 ตัน			
3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 76 ตัน			
4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 1 ตัน			
เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 15.75			
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 78.77			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2563 :			
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์			
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 รวมปริมาณ = 7,042.31 ตัน			
เดือนเมษายน 2563 ปริมาณ= 125.66 ตัน			
1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 64.20 ตัน			
2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 25.46 ตัน			
3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 35 ตัน			
4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 1 ตัน			
เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.04			
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.20			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/06/2563 :

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 รวมปริมาณ = 7,331 ตัน

เดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณ= 288.95 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 125 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 6.95 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 150 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.70

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 83.49

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 1C :: 29/07/2563 :

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 รวมปริมาณ = 7,683.98 ตัน

เดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณ= 352.72 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 272 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.72 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 72 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 3 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 18.26

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 91.31

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 รวมปริมาณ = 8,918.57 ตัน

เดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณ= 463.79 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 159 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.79 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 297 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 15.90

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 96.82

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 :

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 รวมปริมาณ = 8,603.24 ตัน

เดือนสิงหาคม 2563 ปริมาณ= 833 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 435 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 40.90 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 292.50 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2.40 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 15.90

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 105.98

เดือนกันยายน 2563 ปริมาณ= 307.90 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 153 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 3.40 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 151 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 0.50 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 15.90

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 105.98





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

