



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50230000-3387

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร.0859178835

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุญ โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการลดขยะมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย เป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
- 2.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
- 2.3 เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่ามากขึ้น เป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของชาติ
- 2.4 เพื่อแก้ปัญหาขยะที่ก่อให้เกิดความสกปรกเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด
- 2.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่และข้อมูลดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอินทรีย์		
	เดือนตุลาคม 2562 = 977.40 ตัน		
	1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 604 ตัน		
	2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 360 ตัน		
	3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 6 ตัน		
	4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.40 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะเศษอาหาร		
	ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 รวมปริมาณ = 2,229.05 ตัน		
	เดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ=1,251.65 ตัน		
	1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 906.15 ตัน		
	2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน		
	3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 338 ตัน		
	4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.50 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะเศษอาหาร		
	ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 รวมปริมาณ = 3,529.05 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>เดือนธันวาคม 2562 ปริมาณ=1,300 ตัน</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 966.80 ตัน2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 326 ตัน4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.20 ตัน <p>เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 8.04 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40.19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 รวมปริมาณ = 4,715.65 ตัน</p>
รายงานครั้งที่6	<p>เดือนมกราคม 2563 ปริมาณ=1,186 ตัน</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 891 ตัน2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.60 ตัน3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 269 ตัน4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 21 ตัน <p>เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 10.74 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 53.70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 รวมปริมาณ = 5,277.15 ตัน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณ=561.50 ตัน</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 409.50 ตัน2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 152 ตัน4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = - ตัน <p>เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 12.02 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60.10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/04/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 รวมปริมาณ = 6,916.65 ตัน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณ= 1,639.50 ตัน</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 371.50 ตัน2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 1,191 ตัน3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 76 ตัน4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 1 ตัน <p>เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 15.75 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 78.77 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 รวมปริมาณ = 7,042.31 ตัน</p>
	<p>เดือนเมษายน 2563 ปริมาณ= 125.66 ตัน</p> <ol style="list-style-type: none">1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 64.20 ตัน2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 25.46 ตัน3. เลี้ยงสัตว์เคี้ยวอาหาร = 35 ตัน4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 1 ตัน <p>เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.04 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



รายงานครั้งที่ 9



:: 25/06/2563 :

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 รวมปริมาณ = 7,331 ตัน

เดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณ= 288.95 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 125 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 6.95 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 150 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.70

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 83.49

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 29/07/2563 :

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 รวมปริมาณ = 7,683.98 ตัน

เดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณ= 352.72 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 272 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.72 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 72 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 3 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 18.26

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 91.31

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 รวมปริมาณ = 8,918.57 ตัน

เดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณ= 463.79 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 159 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.79 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 297 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 15.90

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 96.82

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 29/09/2563 :

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 รวมปริมาณ = 8,603.24 ตัน

เดือนสิงหาคม 2563 ปริมาณ= 833 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 435 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 40.90 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 292.50 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2.40 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 15.90

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 105.98

เดือนกันยายน 2563 ปริมาณ= 307.90 ตัน

1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 153 ตัน

2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 3.40 ตัน

3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 151 ตัน

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 0.50 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 15.90

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 105.98



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์
รหัสโครงการ... : 50230000-3387 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร.0859178835 ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุญ โทร 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ ในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการลดขยะมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย เป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร โดยนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
- 2.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย
- 2.3 เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เป็นการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณของชาติ
- 2.4 เพื่อแก้ปัญหาขยะสดที่ก่อให้เกิดความสกปรกน่าเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด
- 2.5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่และข้อมูลดำเนินการ : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอินทรีย์
เดือนตุลาคม 2562 = 977.40 ตัน
1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 604 ตัน
2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 360 ตัน
3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 6 ตัน
4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.40 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะเศษอาหาร
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 รวมปริมาณ = 2,229.05 ตัน
เดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณ=1,251.65 ตัน
1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 906.15 ตัน
2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน
3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 338 ตัน
4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.50 ตัน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะเศษอาหาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 รวมปริมาณ = 3,529.05 ตัน เดือนธันวาคม 2562 ปริมาณ=1,300 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 966.80 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 326 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7.20 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 8.04 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 40.19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 รวมปริมาณ = 4,715.65 ตัน เดือนมกราคม 2563 ปริมาณ=1,186 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 891 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.60 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 269 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 21 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 10.74 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 53.70 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 รวมปริมาณ = 5,277.15 ตัน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปริมาณ=561.50 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 409.50 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = - ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 152 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = - ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 12.02 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60.10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 24/04/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 รวมปริมาณ = 6,916.65 ตัน เดือนมีนาคม 2563 ปริมาณ= 1,639.50 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 371.50 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 1,191 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 76 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 1 ตัน เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 15.75 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 78.77 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/05/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 รวมปริมาณ = 7,042.31 ตัน เดือนเมษายน 2563 ปริมาณ= 125.66 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 64.20 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 25.46 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 35 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 1 ตัน</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.04 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 80.20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 25/06/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 รวมปริมาณ = 7,331 ตัน เดือนพฤษภาคม 2563 ปริมาณ= 288.95 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 125 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 6.95 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 150 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 7 ตัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 16.70 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 83.49 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 รวมปริมาณ = 7,683.98 ตัน เดือนมิถุนายน 2563 ปริมาณ= 352.72 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 272 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.72 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 72 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 3 ตัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	เป้าหมายร้อยละ 20 ผลการดำเนินงาน 18.26 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 91.31 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 รวมปริมาณ = 8,918.57 ตัน เดือนกรกฎาคม 2563 ปริมาณ= 463.79 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 159 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 5.79 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 297 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2 ตัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 15.90 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 96.82 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 29/09/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 รวมปริมาณ = 8,603.24 ตัน เดือนสิงหาคม 2563 ปริมาณ= 833 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 435 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 40.90 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 292.50 ตัน 4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 2.40 ตัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 15.90 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 105.98 เดือนกันยายน 2563 ปริมาณ= 307.90 ตัน 1. ทำปุ๋ยในพื้นที่เขต = 153 ตัน 2. ส่งโรงปุ๋ย(หนองแขม) = 3.40 ตัน 3. เลี้ยงสัตว์เศษอาหาร = 151 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

4. ทำน้ำหมักผัก/ผลไม้ = 0.50 ตัน

เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 15.90

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 105.98

รายงานครั้งที่ 13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

