



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50230000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ขยะอันตราย จัดเป็นขยะที่ต้องจำเป็นต้องมีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น การติดไฟง่าย มีสารก่อมะเร็ง หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศ จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด
2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563  
ลบปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100  
(ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.62 - ก.ย.63)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะอันตราย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย		
	เดือนตุลาคม 2562 = 1.77 ต้น		
	เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 0.74		
	ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0.63		
	ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.95		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย		
	เดือนพฤศจิกายน 2562 = - ต้น		
	ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 1.77 ต้น		
	เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 0.74		
	ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0.63		
	ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.95		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย		
	เดือนธันวาคม 2562 = 3.50 ต้น		
	ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 = 5.27 ต้น		
	เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 2.21		
	ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 14.74		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมกราคม 2563 = 3.30 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 = 8.57 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 3.60 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 23.97 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 3.50 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 = 12.07 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 5.06 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 33.75 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/04/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมีนาคม 2563 = 3.52 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 = 15.58 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 6.54 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.58 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนเมษายน 2563 = 3.99 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 = 19.57 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 8.21 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 54.74 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนพฤษภาคม 2563 = 1.91 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 = 21.48 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 9.01 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60.07 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมิถุนายน 2563 = 4.640 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 = 37.72 ตัน เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 11.45 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 76.34 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนกรกฎาคม 2563 = 4.47 ตัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 = 30.59 ตัน เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 8.94 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 89.40 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/09/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 = 35.81 ต้น  
เดือนสิงหาคม 2563 = 4.07 ต้น  
เดือนกันยายน 2563 = 1.15 ต้น

เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 10.47  
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 104.66

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50230000-3388

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางรัชกร วัฒนพันธ์ โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสุภารัตน์ ตั้งสมบุรณ์ โทร 1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ขยะอันตราย จัดเป็นขยะที่ต้องจำเป็นต้องมีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น การติดไฟง่าย มีสารกัดกร่อน หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศ จึงต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด
2. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563  
ลบปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100  
(ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.62 - ก.ย.63)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

- ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะอันตราย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย  
เดือนตุลาคม 2562 = 1.77 ต้น  
เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 0.74  
ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0.63  
ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.95  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...  
ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย  
เดือนพฤศจิกายน 2562 = - ต้น  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 = 1.77 ต้น  
เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 0.74





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	ผลความก้าวหน้าร้อยละ 0.63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.95 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนธันวาคม 2562 = 3.50 ต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 = 5.27 ต้น เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 2.21 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 14.74	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมกราคม 2563 = 3.30 ต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 = 8.57 ต้น เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 3.60 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 23.97	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 = 3.50 ต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กุมภาพันธ์ 2563 = 12.07 ต้น เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 5.06 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 33.75	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 24/04/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมีนาคม 2563 = 3.52 ต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มีนาคม 2563 = 15.58 ต้น เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 6.54 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 43.58	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 30/05/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนเมษายน 2563 = 3.99 ต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? เมษายน 2563 = 19.57 ต้น เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 8.21 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 54.74	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 25/06/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนพฤษภาคม 2563 = 1.91 ต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤษภาคม 2563 = 21.48 ต้น เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 9.01 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 60.07	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2563 : ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย เดือนมิถุนายน 2563 = 4.640 ต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มิถุนายน 2563 = 37.72 ต้น เป้าหมายร้อยละ 15 ผลการดำเนินงาน 11.45 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 76.34	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย

เดือนกรกฎาคม 2563 = 4.47 ต้น

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กรกฎาคม 2563 = 30.59 ต้น

เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 8.94

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 89.40

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 29/09/2563 :

ส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายในการคัดแยกขยะอันตราย

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? กันยายน 2563 = 35.81 ต้น

เดือนสิงหาคม 2563 = 4.07 ต้น

เดือนกันยายน 2563 = 1.15 ต้น

เป้าหมายร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน 10.47

ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 104.66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13

:: 30/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

