



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

รหัสโครงการ... : 50230000-3403

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 147,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายปฏิการ สายอรุณ โทร. 5839

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์ 1512

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตบางขุนเทียนเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความหลากหลายของลักษณะการประกอบอาชีพ ซึ่งหนึ่งในนั้นคืออาชีพเกษตรกร โดยที่ผ่านมามีการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ขาดความรู้เทคโนโลยีแผนใหม่ ทำให้ผลผลิตตกต่ำ นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นอีกหลายประการ เช่น ปัญหาหนี้ท่วมพื้นที่เกษตร ปัญหาความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาปัจจัยการผลิตการเกษตรมีราคาสูงขึ้น จากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สูงขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ และพัฒนาการบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์ฯ ดังกล่าว

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงเป็นศูนย์กลางระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรท้องถิ่นและเกษตรกรในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้วยกัน
2. เพื่อพัฒนาการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้

พัฒนาบริหารและการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม จำนวน 12 ครั้ง
2. จัดซื้อวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
3. จัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวัสดุสำนักงาน ให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงแสมดำ และแขวงท่าข้าม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนโครงการ ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเกษตรประจำเดือนตุลาคม		
	แขวงแสมดำและแขวงท่าข้าม เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนพฤศจิกายน		
	2562 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนธันวาคม 2562		
	เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนมกราคม 2562		
	เมื่อวันที่ 22-23 ม.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562		
	เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแขวงท่าข้ามและแขวงแสมดำ ประจำเดือนมีนาคม 2562		
	เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประชุมศูนย์ฯ		
	เดือนมีนาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2563 : แจกพันธุ์ปลา ให้กับ ศูนย์เกษตร ท่าข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : แจกพันธบัตร ให้กับ ศูนย์เกษตร ทำข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : แจกพันธบัตร ให้กับ ศูนย์เกษตร ทำข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 : แจกพันธบัตร ให้กับ ศูนย์เกษตร ทำข้าม และแสมดำ เรียบร้อยแล้ว พร้อมด้วยวัสดุสำนักงาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : ประชุมศูนย์เกษตร แขวงแสมดำ และ ทำข้าม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียบร้อยแล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

