



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์ ฟันฟู และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50230000-3487

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไล เกิดกรุง โทร. 5826

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร. 5834

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 50 ไร่

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการอนุรักษ์ ฟันฟู

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 816 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 496 ต้น

คิดเป็นพื้นที่ 1.24 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 18,106 ต้น

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 816 คน

2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 496 ต้น

- คณะที่มาทำกิจกรรม 496 ต้น

- จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น

3. คิดเป็นพื้นที่ 1.24 ไร่

4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 18,106 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? พฤศจิกายน 2563

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 1,853 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 666 ต้น

คิดเป็นพื้นที่ 1.665 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 38,643 ต้น

*เดือนพฤศจิกายน 2563

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,037 คน

2. ปลูกต้นกล้า จำนวน 170 ต้น

- คณะที่มาทำกิจกรรม 170 ต้น

- จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น

3. คิดเป็นพื้นที่ 0.425 ไร่

4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 20,537 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 :

รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? ธันวาคม 2563

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกต้นกล้า จำนวน 1,316 ต้น

คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 58,753 ต้น

*เดือนธันวาคม 2563

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 826 คน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>2. ปลูกลงกล้า จำนวน 650 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 250 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 400 ต้น</p> <p>3. คิดเป็นพื้นที่ 1.625 ไร่</p> <p>4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 20,110 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 29/01/2564 :</p> <p>รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? ธันวาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกลงกล้า จำนวน 1,316 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,953 ต้น</p> <p>*เดือนธันวาคม 2563</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 826 คน</p> <p>2. ปลูกลงกล้า จำนวน 650 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 250 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 400 ต้น</p> <p>3. คิดเป็นพื้นที่ 1.625 ไร่</p> <p>4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 21,200 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 28/02/2564 :</p> <p>รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ? มกราคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,679 คน ปลูกลงกล้า จำนวน 1,316 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,953 ต้น</p> <p>*เดือนมกราคม 2564</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน</p> <p>2. ปลูกลงกล้า จำนวน - ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น</p> <p>3. คิดเป็นพื้นที่ - ไร่</p> <p>4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 21,200 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 29/03/2564 :</p> <p>รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? กุมภาพันธ์ 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 2,699 คน ปลูกลงกล้า จำนวน 1,316 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 3.29 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 79,555 ต้น</p> <p>*เดือนกุมภาพันธ์ 2564</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน - คน</p> <p>2. ปลูกลงกล้า จำนวน - ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม - ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน - ต้น</p> <p>3. คิดเป็นพื้นที่ - ไร่</p> <p>4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 20,110 ต้น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 30/04/2564 :</p> <p>รวมผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ? มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 3,584 คน ปลูกลงกล้า จำนวน 2,511 ต้น คิดเป็นพื้นที่ 6.28 ไร่ เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 100,000 ต้น</p> <p>*เดือน มีนาคม 2564</p> <p>1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 439 คน</p> <p>2. ปลูกลงกล้า จำนวน 955 ต้น - คณะที่มาทำกิจกรรม 30 ต้น - จนท.บำรุงรักษาและปลูกทดแทน 925 ต้น</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ปลูกลูกกล้า จำนวน 6,620 ต้น

- คณะที่มาทำกิจกรรม 2,000 คน

- งานท.บำรุงรักษาและปลูกลูกทดแทน 620 ต้น

- ปลูกลูกด้วยฝักต้นโกงกาง 4,000 ฝัก

3. คิดเป็นพื้นที่ 16.55 ไร่

4. เพาะพันธุ์ต้นกล้า จำนวน 220 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

