



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50230000-3574

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 167,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 167,120 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท โทร. 1543

1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครปีพ.ศ. 2563(ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2563-20 มิถุนายน 2563) มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,515

รายอัตราป่วย 26.74 ต่อประชากรแสนคน (ผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศ จำนวน 20,562 ราย)ลักษณะทางระบาดวิทยาจำแนกตามกลุ่มอายุ

พบว่ากลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือกลุ่มอายุ 5-14 ปี อัตราป่วย 55.48 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-34 ปี และกลุ่มอายุ 0-4 ปี

ตามลำดับ พื้นที่เขตบางขุนเทียนมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 30 ราย อัตราป่วย 16.14 ต่อประชากรแสนคนแม้อัตราป่วยไม่อยู่ในระดับสูงมาก

แต่ก็ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายพยาบาล

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่นของประชากร ความแออัด

วิถีชีวิตชุมชนเมือง และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมาย

ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณบ้าน

และชุมชนที่อยู่อาศัยการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนทุกภาคส่วน

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค

ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ดังนั้น

การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน?

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน หน่วยงาน ครอบครัวและบุคคล

โดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management : IVM) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของชุมชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

□□สำนักงานเขตบางขุนเทียนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคไข้เลือดออก

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

3. เพื่อให้ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ในชุมชนจดทะเบียนพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 51 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ขออนุมัติโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/01/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 23/02/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/04/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 22/05/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/06/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/07/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/08/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 02/10/2566 : รมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 167,120 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

