



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50230000-3622

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมุกดา ทองขุนคำ โทร. 5821

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางขุนเทียน โดยฝ่ายรายได้ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 เพื่อเร่งรัดจัดเก็บรายได้กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับรายจ่ายของกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดเก็บรายได้กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100) จากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
2. สามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน และรวดเร็วมากขึ้น

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 01/03/2566 : 1.ประชาชนสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีและชำระภาษี 2. สํารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบันทึกลงในระบบBMA Tax		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/03/2566 : ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ BMA Tax		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/04/2566 : ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ BMA Tax		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/05/2566 : 1.ดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบ BMA Tax 2. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายกำหนดเวลาแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีจากภายในเดือนเมษายน 2566 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในระบบ BMA Tax ที่ไม่สามารถออกใบแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากระบบได้ โดยตรวจสอบความถูกต้องและทำการแก้ไขข้อมูลเอง และส่งใบแจ้งประเมินฯ ทางไปรษณีย์เอง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/07/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/08/2566 : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 สามารถชำระได้ภายใน 31 สิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/09/2566 : ส่งหนังสือแจ้งเตือน(แบบ ภ.ด.ส.กท.ม.1)ให้มาชำระภาษีค้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

