



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด

รหัสโครงการ... : 50230000-3623

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางขุนเทียน / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกชพรรณ เวชยโสภณ โทร. 5832

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปลัดกรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 32

ไตรมาสที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 54

ไตรมาสที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 77

ไตรมาสที่ 4 การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ 100

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตบางขุนเทียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 จากฝ่ายต่าง ๆ 10 ฝ่าย และโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สามารถเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 โดยวิธีการติดตามผลการดำเนินการในที่ประชุมผู้บริหารเขตบางขุนเทียน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/03/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 27.04 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 34.42 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 35.94 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 33.87 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 12.47 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.31 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/04/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 เมษายน 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.40 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 40.32 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 38.31 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.73 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.13 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 17.14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/05/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 45.67 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.65 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 45.09 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.73 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 53.48 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 16.51 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/06/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.94 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.87 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.23 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.81 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 56.71 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 6.82 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/07/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.49 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 63.48 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 51.49 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 45.35 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 61.82 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 9.29 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/08/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 62.65 มีรายละเอียดดังนี้ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 72.39 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 56.13 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 54.55 งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.63 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 11.04 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/09/2566 : งบประมาณที่เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 กันยายน 2566 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.58 มีรายละเอียดดังนี้
งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 96.97 งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 59.02 งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.62 งบรายจ่ายอื่น
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.98 งบกลาง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 75.02
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

