



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราชภัฏบูรณะ และการจัดปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัย

รหัสโครงการ... : 50240000-3071

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชภัฏบูรณะ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ผักบัว โทร.6808

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ โทร.1543

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประชาชนทั่วไปมีการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆได้อย่างรวดเร็ว การปรับปรุงเว็บไซต์ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานเขตได้อย่างถูกต้อง และทำให้ประชาชนมีความพร้อมเบื้องต้นก่อนที่จะมาใช้บริการ อันจะทำให้เกิดรวดเร็วในการให้บริการและความพึงพอใจสูงสุด สำนักงานเขตราชภัฏบูรณะ จึงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และได้ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตราชภัฏบูรณะ ให้เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลการให้บริการของส่วนราชการภายในสำนักงานเขตให้เป็นปัจจุบัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ผลคะแนนการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2559 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

- 1 ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
- 1.2 ประชาสัมพันธ์ จำนวน 24 เรื่อง
- 1.3 ข่าวประกาศ จำนวน 4 เรื่อง
- 1.4 ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 5 เรื่อง
- 1.5 ปฏิทิน จำนวน 1 เรื่อง
- 1.6 อื่น ๆ จำนวน 2 เรื่อง

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 21/11/2559 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

- 1 ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2559
- 1.2 ประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 เรื่อง
- 1.3 ข่าวประกาศ จำนวน 4 เรื่อง
- 1.4 ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง
- 1.5 รับสมัครงาน จำนวน 1 เรื่อง

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 22/12/2559 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

- 1 ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2560
- 1.2 ประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 เรื่อง
- 1.3 ข่าวประกาศ จำนวน 2 เรื่อง
- 1.4 ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จำนวน 1 เรื่อง
- 1.4 ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง



| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่4 | (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2560 (จำนวน 1 เรื่อง) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 เรื่อง 3. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 11 เรื่อง 4. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่5 | (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2560) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560 (จำนวน 1 เรื่อง) 2. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง 3. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่6 | (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-24 มีนาคม 2560) 2. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 6 เรื่อง 3. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 15 เรื่อง 4. ข่าวประกาศ จำนวน 2 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่7 | (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล 25 เมษายน 2560) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 เรื่อง 3. ข่าวประกาศ จำนวน 7 เรื่อง 4. ภาพกิจกรรม จำนวน 5 เรื่อง 5.อื่น ๆ 1 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล 25 เมษายน 2560) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 19 เรื่อง 3. ข่าวประกาศ จำนวน 5 เรื่อง 4. ภาพกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง 5. จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4 เรื่อง 6. ข่าวสมัครงาน จำนวน 2 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. 1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง 3. ข่าวประกาศ จำนวน 8 เรื่อง 4. ภาพกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง 5. สอบราคา จำนวน 5 เรื่อง |
| รายงานครั้งที่10 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560) 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 เรื่อง 3. ข่าวประกาศ จำนวน 14 เรื่อง 4. ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จำนวน 1 เรื่อง 5. อื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง 6. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 3 เรื่อง |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 21/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

- 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 เรื่อง
- 3. ข่าวประกาศ จำนวน 11 เรื่อง
- 4. ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จำนวน 2 เรื่อง
- 5. อื่น ๆ เปลี่ยนผู้บริหารเขตฯ จำนวน 1 เรื่อง
- 6. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 19/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
ปรับปรุงปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน 2560 จำนวน 1 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560)

- 2. ประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 เรื่อง
- 3. ข่าวประกาศ จำนวน 8 เรื่อง
- 5. จัดซื้อจัดจ้าง 1 เรื่อง
- 6. ภาพข่าวกิจกรรม จำนวน 4 เรื่อง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

