



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รหัสโครงการ... : 50240000-3239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายโยธา / ฝ่ายโยธา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเอกลักษณ์ โพธิ์พิมล (โทร 6816)

ผู้ประสานงาน สยป : นางน้ำเพชร ฉันทะวิบูลย์ (โทร.1543)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองนำอยู่นั้น นำมาซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญในการวางแผนจัดทำผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการสืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ ติดตามและ ประเมินผลผังเมือง รวมทั้งได้บังคับใช้และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคต

□□สำนักงานผังเมือง ได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมือง ประกอบกับได้ดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง 2 มิติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ อันเป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ฐานเชิงตัวเลข (Digital Map) ที่สำนักงานผังเมืองมีอยู่ ขอนทับกับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดสูง ซึ่งแสดงให้เห็นรูปจำลองเสมือนจริง และชุดแสดงแบบจำลอง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงผลได้หลายมุมมอง (Interactive Fly Through) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละเขต อันประกอบด้วยอาคารสูง ที่มีลักษณะกิจกรรมอันหลากหลาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GIS 2 มิติ ในการเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเก็บลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไว้ในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งปัจจุบันสำนักงานผังเมืองได้ดำเนินการโครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย (Web-based Application) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 2 มิติ กับข้อมูลอาคารที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของกาให้เลขหมายประจำบ้านเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์และตรวจสอบด้านการขยายตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง การประเมินสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศจากระบบเครือข่ายของสำนักงานผังเมืองปัจจุบัน

□□ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ในฐานะหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการขออนุญาตอาคาร ในส่วนของการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในท้องที่เขตราชบุรีบูรณะ จึงมีส่วนร่วมกับการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 2 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานครของสำนักงานผังเมือง

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการกำหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน ให้ครบทุกอาคาร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 2 มิติ ที่สำนักงานผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลของระบบงานกลุ่มงานควบคุมอาคารในส่วนของกาการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารและเลขรหัสประจำบ้าน
2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุน การตัดสินใจในการกิจ ที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการขออนุญาตอาคารในท้องที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ให้ครบทุกอาคาร หรือคิดเป็นร้อยละ 100
- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร
  - เพื่อให้ทราบถึงจุดที่แสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ
  - รายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารต่อผู้อำนวยการสำนักโยธาเป็นประจำทุกเดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครขึ้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**





รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2560 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 4 ราย และส่งรายงานสำนักโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/11/2560 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 3 ราย และรายงานสำนักโยธาประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/12/2560 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนธันวาคม 2560 จำนวน 17 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/1/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมกราคม 2561 จำนวน 20 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/1/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมกราคม 2561 จำนวน 5 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/2/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 12 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/3/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมีนาคม 2561 จำนวน 7 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/4/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนเมษายน 2561 จำนวน 11 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/5/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 8 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/6/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 4 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/7/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 9 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/8/2561 : ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 4 ราย และรายงานสำนักโยธาทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 7/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว -สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้ 1. รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561 จำนวน 84 ราย และรายงานสำนักผังเมืองประจำทุกเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

