



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50240000-3407

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีธรรมะ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุวรรณี สุนทรณิโชติ โทร.6808

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตราชบุรีธรรมะได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย อาคารถล่ม และอุบัติภัยต่าง ๆ ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ภัยดังกล่าวได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนแออัด อาคารสูง ห้างสรรพสินค้า และสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยมีจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก รู้จักการเสียสละและอุทิศตนช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดจัดให้มีโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เคยผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว ได้มีโอกาสเข้ามาทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ผู้เข้ารับการอบรมฯ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อถือ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเขียนโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาอนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประกาศรับสมัคร อปพร. เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเวียนแจ้งในชุมชน กลุ่มไลน์ อปพร.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : เนื่องมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : เนื่องมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำเรื่องขออนุมัติเลื่อนการจัดอบรมไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ต่อผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร จึงเลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : ชะลอโครงการ เนื่องจากปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุดที่ กท 1902/00915 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตราชวัชรบูรณะจึงทำเรื่องขอยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน)ต่อผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณา

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/7/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ กท 1803/977 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 เรื่อง อนุมัติให้ยกเลิกโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

