



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	Clear หรือ BFC ประจำพฤษภาคม2563 ได้ร้อยละ 95.05 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ไสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้ร้อยละ 95.07
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ไสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้ร้อยละ 95.07
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ไสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ได้ร้อยละ 95.47
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ไสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ได้ร้อยละ 96.19
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการศูนย์บริการราชการฉับไว ไสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ BFC ประจำเดือน กันยายน 2563 ได้ร้อยละ 90.88
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

