



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

รหัสโครงการ... : 50240000-3449

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลวัฒน์ จิตต์ตรง โทร.6825

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

จะดำเนินการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการมูลฝอย ซึ่งการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่นกลิ่นรบกวน และน้ำเน่าเสีย รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นต้น การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ตามหลักแนวความคิดการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยต้องมีส่วนร่วมในการคิด ดำเนินการ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ตามแนวคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ จึงได้จัดทำโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากมูลฝอย เพื่อสร้างวินัยประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บ ทำลาย และเป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- 3.1.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
- 3.1.3 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก และให้ความร่วมมือในการลดขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ขยายเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตเพิ่ม จำนวน 2 ชุมชน (อยู่ระหว่างสำรวจ)
- 3.2.2 ตรวจเยี่ยมชุมชน เพื่อกระตุ้น ติดตามและสำรวจรักษาความยั่งยืนชุมชนเดิมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนบุญมาก 2.ชุมชนรุ่งเรือง 3.ชุมชนสถาพร 4.ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ 5.ชุมชนศาลาร่วมใจพัฒนา 6.ชุมชนวัดสน 7.ชุมชนแจรงร้อน 8.ชุมชนรุ่งอรุณ 9.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 10.ชุมชนรัตนจินะ 11.ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ 12.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 13.ชุมชนเบอร์ลี่ 14.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน		
	ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ถูกวิธีและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1.ชุมชนเบอร์ลี่ 2.ชุมชนอนามัย 3.ชุมชนสมบุญทรัพย์ 4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 5. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี		
	1.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 2.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 :		
	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี		
	1.มิ่งประชา 2.ชุมชนตึก 60 ปี 3. ชุมชนรุ่งเรือง 4.ชุมชนวัดสน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมวิธีวิธีการคัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี ทั้งหมด 10 แห่ง คือ 5 ชุมชน 5 สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมวิธีวิธีการ จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุเขต และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2563 : ไม่มีการดำเนินการให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยในชุมชนในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/05/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 ชุมชนอนามัย ชุมชนเบอร์ลี่ และชุมชนสมบูรณทรัพย์</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/07/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนมิ่งประชา ชุมชนตึก 60 ปี ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนวัดสน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/8/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหมู3 ราษฎร์บูรณะ ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 ชุมชนรวมใจ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 22/09/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุเขต ชุมชนสถาพร ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

รหัสโครงการ... : 50240000-3449

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพลวัฒน์ จิตต์ตรง โทร.6825

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริญดา มีฉลาด โทร.1544

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

จะดำเนินการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลดและคัดแยกมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการมูลฝอย ซึ่งการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่นกลิ่นรบกวน และน้ำเน่าเสีย รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เป็นต้น การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ตามหลักแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำเป็นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยต้องมีส่วนร่วมในการคิด ดำเนินการ และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ตามแนวคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จึงได้จัดทำโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยและใช้ประโยชน์จากมูลฝอย เพื่อสร้างวินัยประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและการนำกลับไปใช้ประโยชน์ โดยสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บ ทำลาย และเป็นการประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 3.1.1 เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- 3.1.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ
- 3.1.3 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึก และให้ความร่วมมือในการลดขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.2.1 ขยายเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เขตเพิ่ม จำนวน 2 ชุมชน (อยู่ระหว่างสำรวจ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3.2.2 ตรวจสอบชุมชน เพื่อกระตุ้น ติดตามและสำรวจรักษาความยั่งยืนชุมชนเดิมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนบุญมาก 2.ชุมชนรุ่งเรือง 3.ชุมชนสถาพร 4.ชุมชนหมู่ 7 ราชภัฏบูรณะ 5.ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา 6.ชุมชนวัดสน 7.ชุมชนแจรงรอน 8.ชุมชนรุ่งอรุณ 9.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 10.ชุมชนรัตนจีน 11.ชุมชนหมู่ 3 ราชภัฏบูรณะ 12.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 13.ชุมชนเบอร์ลี่ 14.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

๒.๑ ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖0(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ ถูกวิธีและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 1.ชุมชนเบอร์ลี่ 2.ชุมชนอนามัย 3.ชุมชนสมบูรณทรัพย์ 4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 5.ชุมชนหมู่ 7 ราชภัฏบูรณะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี 1.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 2.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการคัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี 1.มิ่งประชา 2.ชุมชนตึก 60 ปี 3. ชุมชนรุ่งเรือง 4.ชุมชนวัดสน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการ คัดแยกมูลฝอยตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธี ทั้งหมด 10 แห่ง คือ 5 ชุมชน 5 สถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรู้วิธีการ จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุดเขต และชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 27/04/2563 : ไม่มีการดำเนินการให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยในชุมชนในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 27/05/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนราชภัฏบูรณะ 39 ชุมชนอนามัย ชุมชนเบอร์ลี่ และชุมชนสมบูรณทรัพย์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/06/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/07/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนมิ่งประชา ชุมชนตึก 60 ปี ชุมชนรุ่งเรือง ชุมชนวัดสน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 28/8/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่ 3 ราชภัฏบูรณะ ชุมชนบุญมาก ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 ชุมชนร่วมใจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/09/2563 : ให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกมูลฝอยโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบูรณะสุดเขต ชุมชนสถาพร ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

