



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในกลุ่มเป้าหมาย

รหัสโครงการ... : 50240000-3453

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกฤษณ์ พัดไทย โทร. 6825

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร. 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด เพื่อรวบรวมมูลฝอยอันตรายนำไปทำลายได้โดยวิธีที่ถูกต้องต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อคัดแยกมูลฝอยอันตรายในแต่ละประเภทออกจากมูลฝอยทั่วไป
2. เพื่อให้สามารถนำมูลฝอยที่ได้จากการคัดแยกนำส่งสถานีนานาชาติมูลฝอยเพื่อดำเนินการทำลายตามหลักวิชาการ
3. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษจากมูลฝอยอันตรายมิให้เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
4. เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดเก็บมูลฝอยอันตรายในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารพักอาศัย และอาคารสำนักงานเขต โดยการตั้งถังแยกขยะอันตราย(สีส้ม)ตามจุดและกำหนดวันจัดเก็บ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ		
	ได้ปริมาณ 1370 กิโลกรัม หรือ1.37 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ		
	ได้ปริมาณ 1170 กิโลกรัม หรือ1.17 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ		
	ได้ปริมาณ 1220 กิโลกรัม หรือ 1.22 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ		
	ได้ปริมาณ 510 กิโลกรัม หรือ 0.51 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 790		
	กิโลกรัม หรือ 0.79 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 880		
	กิโลกรัม หรือ 0.88 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 930		
	กิโลกรัม หรือ 0.93 ตัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/04/2563 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 790 กิโลกรัม หรือ 0.79 ตัน</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/05/2563 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 880 กิโลกรัม หรือ 0.88 ตัน</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2563 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 930 กิโลกรัม หรือ 0.93 ตัน</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 79.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2563 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 770 กิโลกรัม หรือ 0.77 ตัน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/8/2563 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 770 กิโลกรัม หรือ 0.77 ตัน</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2563 : จัดเก็บข้อมูลฟอยอันตรายจากกลุ่มเป้าหมายคัดแยกและนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดตามหลักวิชาการ ได้ปริมาณ 1,200 กิโลกรัม หรือ 1.2 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

