



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยผู้ค้าบริเวณยกเล็กจุดผ่อนผันในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ

รหัสโครงการ... : 50240000-3485

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสรสรเสริญ ยินดีโสทร โทร. 6831-6832

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริมดา มีฉลาด โทร.1543

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบเมืองและปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการจัดระเบียบทางเท้าและควบคุมกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยควบคุมพื้นที่ในบริเวณจุดผ่อนผันที่ยกเลิกไปแล้ว เพื่อเป็นการคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้โดยสะดวกและปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้พื้นที่เขตราชบุรีบูรณะมีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรบนทางเท้าในสาธารณะได้โดยสะดวก มีความปลอดภัย
3. เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. การตรวจตราควบคุมพื้นที่จุดผ่อนผันที่ยกเลิก ห้ามผู้ค้าตั้งวางจำหน่ายสินค้า เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด โดยจุดผ่อนผันให้ค่าการค้ำในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะมีจำนวนทั้งหมด 12 จุด ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกรุงเทพมหานครให้ยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวทั้งหมดแล้ว
- 2 ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากในการใช้ทางเท้าสัญจรได้โดยสะดวก เมื่อยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : - จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ -จัดทำคำสั่งมอบหมายภารกิจ - จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 19/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 58 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 62 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 24/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 2 ครั้ง/วัน/จุด ผลการดำเนินการ -เจ้าหน้าที่ตรวจจุดผ่อนผัน จำนวน 60 ครั้ง/เดือน/จุด -สำรวจแบบสอบถาม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

