



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50240000-3519

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ฝักบัว โทร.6807-8

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บข้อมูลของกรุงเทพมหานครไม่เป็นหมวดหมู่ หรือไม่มีความชัดเจนในการรวบรวมข้อมูล และไม่ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ จึงจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตขึ้น เพื่อการพัฒนาในการบริการของประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้าง ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นการ กำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือการทำ ความต้องการ (Requirement) ของระบบ ที่จะทำการพัฒนาขึ้นว่าต้องการประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไรบ้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีฐานเก็บข้อมูล จำนวน 1 ฐาน (รักษาสภาพฐานข้อมูล และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...แต่ตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2563 : จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
และจัดทำแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ที่ 332/2563
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตราชภัฏวชิรเวศน์ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชภัฏวชิรเวศน์
เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ
และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกร/ชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เรื่องพัฒนาหัวข้อเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตราชภัฏวชิรเวศน์
และส่งข้อมูลรายละเอียดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/ 6582 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 09/03/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ได้ร่วมประชุมฯ กับเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. รายงาน Datic Metadata ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 และเมื่อรายงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตฯ
จัดทำหนังสือรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ
2. รักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ภายในเดือนมีนาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี 2. พัฒนารูปแบบข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายข้อมูล และจัดทำหนังสือแจ้งรายงานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ ตามหนังสือที่ กท 6301/1431 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี 2. พัฒนารูปแบบข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/06/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี 2. พัฒนารูปแบบข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/07/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี 2. พัฒนารูปแบบข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร http://bangkok.go.th และได้ส่งหนังสือให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/3690 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 19/09/2564 : - วิชาการอบข้อมูลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 24 ตารางข้อมูล - เชื่อมโยงฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2 ตารางข้อมูลสถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเขตราชบุรีบูรณะ เข้ากับระบบ http://data.bangkok.go.th เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50240000-3519

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ผักบัว โทร.6807-8

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บข้อมูลของกรุงเทพมหานครไม่เป็นหมวดหมู่ หรือไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล

และไม่ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ จึงจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ

ของสำนักงานเขตขึ้น เพื่อการพัฒนาในการบริการของประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้าง ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นการ กำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวก

และรวดเร็ว การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือการหา ความต้องการ (Requirement) ของระบบ ที่จะทำการพัฒนาขึ้นว่าต้องการประสิทธิภาพ

ในการทำงานอย่างไรบ้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีฐานเก็บข้อมูล จำนวน 1 ฐาน (รักษาฐานข้อมูล และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นต้น...แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2563 : จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
และจัดทำแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะที่ 332/2563
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ
เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ
และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เรื่องพัฒนาหัวข้อเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตราชบุรีบูรณะ
และส่งข้อมูลรายละเอียดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/ 6582 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 09/03/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ได้ร่วมประชุมฯ กับเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. รายงาน Datadic Metadata ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 และเมื่อรายงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตฯ
จัดทำหนังสือรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ
2. รักษาฐานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ภายในเดือนมีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 29/04/2564 : 1. รักษาฐานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน
ราย 3 เดือน และรายปี
2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำขออธิบายข้อมูล
และจัดทำหนังสือแจ้งรายงานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ ตามหนังสือที่ กท 6301/1431 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 28/05/2564 : 1. รักษาฐานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน
ราย 3 เดือน และรายปี
2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 23/06/2564 : 1. รักษาฐานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน
ราย 3 เดือน และรายปี
2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 22/07/2564 : 1. รักษาฐานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน
ราย 3 เดือน และรายปี
2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์
และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร
<http://bangkok.go.th> และได้ส่งหนังสือให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/3690 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 19/09/2564 : - รักษาขอบข้อมูลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 24 ตารางข้อมูล





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- เชื่อมโยงฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2 ตารางข้อมูลสถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเขตราชบุรีบูรณะ เข้ากับระบบ <http://data.bangkok.go.th> เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50240000-3519

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ผักบัว โทร.6807-8

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บข้อมูลของกรุงเทพมหานครไม่เป็นหมวดหมู่ หรือไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล และไม่ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ จึงจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานเขตขึ้น เพื่อการพัฒนาในการบริการของประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้าง ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นการ กำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือการหา ความต้องการ (Requirement) ของระบบ ที่จะทำการพัฒนาขึ้นว่าต้องการประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไรบ้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีฐานเก็บข้อมูล จำนวน 1 ฐาน (รักษาสภาพฐานข้อมูล และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...แต่ตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2563 : จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

และจัดทำแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะที่ 332/2563

ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ

เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ

และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกร/ชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เรื่องพัฒนาหัวข้อเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตราชบุรีบูรณะ

และส่งข้อมูลรายละเอียดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/ 6582 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 09/03/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)

และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ได้ร่วมประชุมฯ กับเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการประเมินผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. รายงาน Datadic Metadata ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 และเมื่อรายงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตฯ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จัดทำหนังสือรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ

2. รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันภายในเดือนมีนาคม 2564

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

29/04/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือนราย 3 เดือน และรายปี

2. พัฒนาระบบข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำขออธิบายข้อมูล

และจัดทำหนังสือแจ้งรายงานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ ตามหนังสือที่ กท 6301/1431 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

28/05/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือนราย 3 เดือน และรายปี

2. พัฒนาระบบข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

23/06/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือนราย 3 เดือน และรายปี

2. พัฒนาระบบข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

22/07/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือนราย 3 เดือน และรายปี

2. พัฒนาระบบข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

30/08/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5

การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์

และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร

http://bangkok.go.th และได้ส่งหนังสือให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/3690 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

19/09/2564 : - รักษาขอบข้อมูลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 24 ตารางข้อมูล

- เชื่อมโยงฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2 ตารางข้อมูลสถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเขตราชบุรีบูรณะ เข้ากับระบบ http://data.bangkok.go.th เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล

รหัสโครงการ... : 50240000-3519

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ผักบัว โทร.6807-8

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ (โทร.1544)

1.3 หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บข้อมูลของกรุงเทพมหานครไม่เป็นหมวดหมู่ หรือไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล

และไม่ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ จึงจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ

ของสำนักงานเขตขึ้น เพื่อการพัฒนาในการบริการของประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้าง ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นการ กำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวก

และรวดเร็ว การวิเคราะห์และออกแบบระบบคือการหา ความต้องการ (Requirement) ของระบบ ที่จะทำการพัฒนาขึ้นว่าต้องการประสิทธิภาพ

ในการทำงานอย่างไรบ้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

มีฐานเก็บข้อมูล จำนวน 1 ฐาน (รักษาฐานข้อมูล และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2563 : จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
และจัดทำแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตามคำสั่งสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะที่ 332/2563
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะ
เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเป็นคณะทำงาน หัวหน้าฝ่ายปกครองเป็นกรรมการและเลขานุการ
และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกร/ชำนาญการ เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่เรื่องพัฒนาหัวข้อเรื่องผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตราชบุรีบูรณะ
และส่งข้อมูลรายละเอียดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/ 6582 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 10/02/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 09/03/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงผลการดำเนินงานรักษาสภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ได้ร่วมประชุมฯ กับเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการประเมินผล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. รายงาน Datadic Metadata ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 และเมื่อรายงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานเขตฯ
จัดทำหนังสือรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ
2. รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ภายในเดือนมีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 29/04/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน
ราย 3 เดือน และรายปี
2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำขออธิบายข้อมูล
และจัดทำหนังสือแจ้งรายงานผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ ตามหนังสือที่ กท 6301/1431 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 28/05/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน
ราย 3 เดือน และรายปี
2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 23/06/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน
ราย 3 เดือน และรายปี
2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 22/07/2564 : 1. รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2563 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน
ราย 3 เดือน และรายปี
2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 30/08/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5
การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์
และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

http://bangkok.go.th และได้ส่งหนังสือให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 6301/3690 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 19/09/2564 : - รักษารอบข้อมูลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 24 ตารางข้อมูล
- เชื่อมโยงฐานข้อมูลตัวชี้วัด 5.2 ตารางข้อมูลสถิติผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในเขตราษฎรบูรณะ เข้ากับระบบ http://data.bangkok.go.th
เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

