



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :
 จัดเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) เขตราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อแนะนำคณะกรรมการฯ หรือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ รวมถึงชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) เขตราชภัฏบุรีรัมย์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการประสานการจัดกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏบุรีรัมย์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 16 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา
2. ชุมชนขอยหอมฝั่งอุทิศ
3. ชุมชนวัดสน
4. ชุมชนรุ่งเรือง
5. ชุมชนอนามัย
6. ชุมชนเบอร์ลี่
7. ชุมชนรุ่งอรุณ
8. ชุมชนประคองมิตร
9. ชุมชนบุญมาก
10. ชุมชนมิ่งประชา
11. ชุมชนรวมน้ำใจ
12. ชุมชนรัตนจินะ
13. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9
14. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36
15. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
16. ชุมชนสมบุญทรัพย์

ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา
2. ชุมชนขอยหอมฝั่งอุทิศ
3. ชุมชนวัดสน
4. ชุมชนรุ่งเรือง
5. ชุมชนอนามัย
6. ชุมชนเบอร์ลี่
7. ชุมชนรุ่งอรุณ
8. ชุมชนประคองมิตร
9. ชุมชนบุญมาก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแจรงอน
2. ชุมชนสถาพร
3. ชุมชนร่วมใจ
4. ชุมชนบูรณะสุดเขต
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน



	<p>ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนแจรงร้อน2. ชุมชนสถาพร3. ชุมชนร่วมใจ4. ชุมชนบูรณะสุดเขต5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 296. ชุมชนมิ่งประชา7. ชุมชนรวมน้ำใจ8. ชุมชนรัตนจันะ9. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 910. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 3611. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 4212. ชุมชนสมบูรณัทรพย์ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก</p> <p>ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 312. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 603. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ4. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ5. ชุมชนราชบุรีบูรณะ 396. ชุมชนตึก 60 ปี <p>ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาที่พบในชุมชนจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 312. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 603. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ4. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ5. ชุมชนราชบุรีบูรณะ 396. ชุมชนตึก 60 ปี <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 5 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงด้าน
การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและมรดกโลกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 :
จัดเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) เขตรักษาพันธุ์บุรณะ เพื่อแนะนำคณะกรรมการฯ
หารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
รวมถึงชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) เขตรักษาพันธุ์บุรณะ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการประสานการจัดกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณะ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณะ จำนวน 16 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา
2. ชุมชนขอยหอมฝั่งอุทิศ
3. ชุมชนวัดสน
4. ชุมชนรุ่งเรือง
5. ชุมชนอนามัย
6. ชุมชนเบอร์ลี่
7. ชุมชนรุ่งอรุณ
8. ชุมชนประคองมิตร
9. ชุมชนบุญมาก
10. ชุมชนมิ่งประชา
11. ชุมชนรวมน้ำใจ
12. ชุมชนรัตนจินะ
13. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9
14. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36
15. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
16. ชุมชนสมบุญทรัพย์

ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณะ จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา
2. ชุมชนขอยหอมฝั่งอุทิศ
3. ชุมชนวัดสน
4. ชุมชนรุ่งเรือง
5. ชุมชนอนามัย
6. ชุมชนเบอร์ลี่
7. ชุมชนรุ่งอรุณ
8. ชุมชนประคองมิตร
9. ชุมชนบุญมาก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,625 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก
 ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแจรงร้อน
2. ชุมชนสถาพร
3. ชุมชนร่วมใจ
4. ชุมชนบูรณะสุดเขต
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแจรงร้อน
2. ชุมชนสถาพร
3. ชุมชนร่วมใจ
4. ชุมชนบูรณะสุดเขต
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29
6. ชุมชนมิ่งประชา
7. ชุมชนรวมน้ำใจ
8. ชุมชนรัตนจินะ
9. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9
10. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36
11. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
12. ชุมชนสมบูรณทรัพย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก
 ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31
2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
3. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ
4. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ
5. ชุมชนราชบุรีบูรณะ 39
6. ชุมชนตึก 60 ปี

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาที่พบในชุมชนจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31
2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
3. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ
4. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ
5. ชุมชนราชบุรีบูรณะ 39
6. ชุมชนตึก 60 ปี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
 (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน
 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
 (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน
 จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ชุมชนจดทะเบียนในเขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิดหลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงด้านการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2563 :
 จัดเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) เขตราชบุรีบูรณะ เพื่อแนะนำคณะกรรมการฯ หรือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ รวมถึงชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) เขตราชบุรีบูรณะ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2563 : ดำเนินการประสานการจัดกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 27/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 16 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา
2. ชุมชนซอยหอมฝั่งอุทิศ
3. ชุมชนวัดสน
4. ชุมชนรุ่งเรือง
5. ชุมชนอนามย์
6. ชุมชนเบอร์ลี
7. ชุมชนรุ่งอรุณ
8. ชุมชนประคองมิตร
9. ชุมชนบุญมาก
10. ชุมชนมิ่งประชา
11. ชุมชนรวมน้ำใจ
12. ชุมชนรัตนจินะ
13. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9
14. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36
15. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
16. ชุมชนสมบูรณทรัพย์

ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน



ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏวชิรญาณ จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา
2. ชุมชนขอยหมอฝั่งอุทิศ
3. ชุมชนวัดสน
4. ชุมชนรุ่งเรือง
5. ชุมชนอนามัย
6. ชุมชนเบอร์ลี่
7. ชุมชนรุ่งอรุณ
8. ชุมชนประคองมิตร
9. ชุมชนบุญมาก

รายงานครั้งที่5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก

ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏวชิรญาณ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแจจรงอน
2. ชุมชนสถาพร
3. ชุมชนร่วมใจ
4. ชุมชนบูรณะสุดเขต
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏวชิรญาณ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแจจรงอน
2. ชุมชนสถาพร
3. ชุมชนร่วมใจ
4. ชุมชนบูรณะสุดเขต
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29
6. ชุมชนมิ่งประชา
7. ชุมชนรวมน้ำใจ
8. ชุมชนรัตนจันะ
9. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9
10. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36
11. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
12. ชุมชนสมบุญทรัพย์

รายงานครั้งที่6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก

ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏวชิรญาณ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31
2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
3. ชุมชนหมู่ 3 ราชภัฏวชิรญาณ
4. ชุมชนหมู่ 7 ราชภัฏวชิรญาณ
5. ชุมชนราชภัฏวชิรญาณ 39
6. ชุมชนตึก 60 ปี

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาที่พบในชุมชนจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชภัฏวชิรญาณ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31
2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
3. ชุมชนหมู่ 3 ราชภัฏวชิรญาณ
4. ชุมชนหมู่ 7 ราชภัฏวชิรญาณ
5. ชุมชนราชภัฏวชิรญาณ 39
6. ชุมชนตึก 60 ปี



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,500 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้	: ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้	: เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 5 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 5 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ และได้คืนเงินงบประมาณให้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	: 50240000-3554
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	: 2564
เริ่มต้นโครงการ :	: 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	: 190,200 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	: 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	: 65,750 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	: นางสาวกณิณี พลศรี (6819,6820) ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทูมพันธ์ (1543)

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่า โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 ? 6 มิถุนายน 2563) พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิตแล้ว 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 15 ? 34 ปี และ 0 ? 4 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 80 (ปี 2557 ? 2561) มีค่าเท่ากับ 232.84 ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิตและการเคลื่อนย้ายของประชาชน ทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาวะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้น





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่มีความสำคัญ และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สารพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน? เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่ จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำนักร่างงานเขตราชบุรีบูรณะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นเพื่อขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ชุมชนจดทะเบียนในเขตราชบุรีบูรณะเป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำแนวคิดหลักการ องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงด้านการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะปลอดลูกน้ำยุงลายและมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) เขตราชบุรีบูรณะ เพื่อแนะนำคณะกรรมการฯ ทหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ รวมถึงชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (Integrated Vectors Management : IVM) เขตราชบุรีบูรณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ดำเนินการประสานการจัดกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 16 ชุมชน ได้แก่		
	1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา 2. ชุมชนชอยหมอฝั่งอุทิศ 3. ชุมชนวัดสน 4. ชุมชนรุ่งเรือง 5. ชุมชนอนามัย 6. ชุมชนเบอร์ลี 7. ชุมชนรุ่งอรุณ 8. ชุมชนประคองมิตร		



9. ชุมชนบุญมาก
10. ชุมชนมิ่งประชา
11. ชุมชนรวมน้ำใจ
12. ชุมชนรัตนจินะ
13. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9
14. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36
15. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
16. ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณเฑาะ จำนวน 9 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนศาลารวมใจพัฒนา
2. ชุมชนชอยหมอฝิ่งอุทิศ
3. ชุมชนวัดสน
4. ชุมชนรุ่งเรือง
5. ชุมชนอนามัย
6. ชุมชนเบอร์ลี
7. ชุมชนรุ่งอรุณ
8. ชุมชนประคองมิตร
9. ชุมชนบุญมาก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 33,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/02/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณเฑาะ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแจรงร้อน
2. ชุมชนสถาพร
3. ชุมชนร่วมใจ
4. ชุมชนบุรณะสุดเขต
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาในชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณเฑาะ จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนแจรงร้อน
2. ชุมชนสถาพร
3. ชุมชนร่วมใจ
4. ชุมชนบุรณะสุดเขต
5. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29
6. ชุมชนมิ่งประชา
7. ชุมชนรวมน้ำใจ
8. ชุมชนรัตนจินะ
9. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 9
10. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 36
11. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42
12. ชุมชนสมบูรณ์ทรัพย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 24,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 25/03/2564 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 การนำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องโรคไข้เลือดออก
ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์บุรณเฑาะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31
2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
3. ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บุรณะ
4. ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บุรณะ
5. ชุมชนราษฎร์บุรณะ 39



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6. ชุมชนตึก 60 ปี

ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การดำเนินกิจกรรมตามประเด็นปัญหาที่พบในชุมชนจัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในชุมชนจดทะเบียนในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่

1. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31
2. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60
3. ชุมชนหมู่ 3 ราชบุรีบูรณะ
4. ชุมชนหมู่ 7 ราชบุรีบูรณะ
5. ชุมชนราชบุรีบูรณะ 39
6. ชุมชนตึก 60 ปี

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 7,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ข้อ 2.5 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 27/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 5 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ข้อ 7 ห้ามการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 5 คน จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 20/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ และได้คืนเงินงบประมาณให้กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

