



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 50240000-7083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตรัฐธรรมนูญ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ฝักบัว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กำหนดให้ทุกหน่วยงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

สำนักงานเขตรัฐธรรมนูญ จึงจัดทำโครงการจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขึ้นเพื่อการค้นหาข้อมูลเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการพัฒนาการให้บริการมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดระเบียบข้อมูล หรือหมวดหมู่ข้อมูล
2. เพื่อให้การค้นหาข้อมูลให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาหรือสร้างฐานข้อมูลของสำนักงานเขตรัฐธรรมนูญ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2564 : จัดทำโครงการ และศึกษารายละเอียดตามตัวชี้วัดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) ส่งแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักงานเขตฯ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน (ทีมบริการข้อมูล)

ตามแนวทางของคณะกรรมการฯ ทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วน

จัดทำเอกสารชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่ต่ำกว่า 10 ข้อมูล

- 2.

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานและแนวทางการสร้างนวัตกรรมให้ป้ากรหรือการบริการจัดการฯ ชุดข้อมูลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ กทม. ภายในเดือนมกราคม 2564

3. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูล ส่งให้ สยป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

4. หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยนำเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565

5. หน่วยงานดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูล อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม และส่งเอกสารผลงานนวัตกรรมให้ สยป. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

\* ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน (ทีมบริการข้อมูล)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2564 : สำนักงานเขตรัฐธรรมนูญได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตรัฐธรรมนูญ ตามคำสั่งที่ 358/2564

ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตรัฐธรรมนูญ ตามคำสั่งที่ 348/2564 ลงวันที่

29 พฤศจิกายน 2564 ตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

และอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อเสนอชุดข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล เพื่อส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ส่งเอกสารพจนานุกรมของชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทางอีเมลล์ networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2565 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 สร้างนวัตกรรมฐานข้อมูลมูลนิธิ-สมาคม ในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ เพื่อให้บริการข้อมูลผ่านระบบ Line ซึ่งได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 6301/3991 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2565 : ได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรม Line Official Account เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ไปที่ networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	
รหัสโครงการ... : 50240000-7083	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ผักบัว	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให้ทุกหน่วยงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ จึงจัดทำโครงการจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขึ้นเพื่อการค้นหาข้อมูลเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการพัฒนาการให้บริการมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดระเบียบข้อมูล หรือหมวดหมู่ข้อมูล
2. เพื่อให้การค้นหาข้อมูลให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาหรือสร้างฐานข้อมูลของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	
ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : จัดทำโครงการ และศึกษารายละเอียดตามตัวชี้วัดโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองสารสนเทศศาสตร์) ส่งแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักงานเขตฯ ดังนี้			





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน (ทีมบริการข้อมูล) ตามแนวทางของคณะกรรมการฯ ทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วน จัดทำเอกสารชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่ต่ำกว่า 10 ข้อมูล

2.

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานและแนวทางการสร้างนวัตกรรมให้บิการหรือการบริหารจัดการ ชุดข้อมูลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ กทม. ภายในเดือนมกราคม 2564

3. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูล ส่งให้ สยป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

4. หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยนำเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565

5. หน่วยงานดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูล อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม และส่งเอกสารผลงานนวัตกรรมให้ สยป. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

\* ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน (ทีมบริการข้อมูล)

รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/12/2564 : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตามคำสั่งที่ 358/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ ตามคำสั่งที่ 348/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อเสนอชุดข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล เพื่อส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในกำหนด
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/03/2565 : ส่งเอกสารพจนานุกรมของชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทางอีเมลล์ networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/04/2565 รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/05/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/06/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/07/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2565 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 สร้างนวัตกรรมฐานข้อมูลมูลนิธิ-สมาคม ในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ เพื่อให้บริการข้อมูลผ่านระบบ Line ซึ่งได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 6301/3991 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/09/2565 : ได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรม Line Official Account เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ไปที่ networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 50240000-7083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ผักบัว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสภารัตน์ ตั้งสมบุญ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให้ทุกหน่วยงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ สำนักงานเขตรัฐบุรณะ จึงจัดทำโครงการจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขึ้นเพื่อการค้นหาข้อมูลเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการพัฒนาการให้บริการมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดระเบียบข้อมูล หรือหมวดหมู่ข้อมูล
2. เพื่อให้การค้นหาข้อมูลให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาหรือสร้างฐานข้อมูลของสำนักงานเขตรัฐบุรณะ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2564 : จัดทำโครงการ และศึกษารายละเอียดตามตัวชี้วัดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) ส่งแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักงานเขตฯ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน (ทีมบริการข้อมูล) ตามแนวทางของคณะกรรมการฯ ทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วน จัดทำเอกสารชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่ต่ำกว่า 10 ข้อมูล 2. คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานและแนวทางการสร้างนวัตกรรมให้บ้การหรือการบริการจัดการ ชุดข้อมูลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ กทม. ภายในเดือนมกราคม 2564 3. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูล ส่งให้ สยป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 4. หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยนำเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565 5. หน่วยงานดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูล อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม และส่งเอกสารผลงานนวัตกรรมให้ สยป. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 * ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน (ทีมบริการข้อมูล) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2564 : สำนักงานเขตรัฐบุรณะได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลของสำนักงานเขตรัฐบุรณะ ตามคำสั่งที่ 358/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตรัฐบุรณะ ตามคำสั่งที่ 348/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อเสนอชุดข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล เพื่อส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2565 : ส่งเอกสารผลงานนวัตกรรมของชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทางอีเมลล์ networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2565 รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/05/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และรายปี และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล  
 รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/07/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน  
 และรายปี และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล  
 รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 31/08/2565 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 สร้างนวัตกรรมฐานข้อมูลมูลนิธิ-สมาคม ในพื้นที่เขตราชภัฏวชิรเวศน์ เพื่อให้บริการข้อมูลผ่านระบบ Line ซึ่งได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 6301/3991 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565  
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/09/2565 : ได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรม Line Official Account เรียบร้อยแล้ว  
 และจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ไปที่ networkjid@gmail.com เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 50240000-7083

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภูษณ ฝักบัว

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสภารัตน์ ตั้งสมบูรณ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กำหนดให้ทุกหน่วยงานพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ จึงจัดทำโครงการจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขึ้นเพื่อการค้นหาข้อมูลเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการพัฒนาการให้บริการมากขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อจัดระเบียบข้อมูล หรือหมวดหมู่ข้อมูล

2. เพื่อให้การค้นหาข้อมูลให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาหรือสร้างฐานข้อมูลของสำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2564 : จัดทำโครงการ และศึกษารายละเอียดตามตัวชี้วัดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2564 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองสารสนเทศภูมิศาสตร์) ส่งแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักงานเขตฯ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน (ทีมบริการข้อมูล)

ตามแนวทางของคณะกรรมการฯ ทำการสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ต้องการจัดเก็บในชุดข้อมูลให้ครบถ้วน

จัดทำเอกสารชุดข้อมูลที่จะดำเนินการไม่ต่ำกว่า 10 ข้อมูล

2.

คณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงานนำเสนอชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงานและแนวทางการสร้างนวัตกรรมให้บริการหรือการบริการจัดการชุดข้อมูลต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ กทม. ภายในเดือนมกราคม 2564

3. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาสร้างชุดข้อมูลสำคัญ จัดทำคำอธิบายข้อมูล ส่งให้ สยป ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

4. หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในชุดข้อมูล โดยนำเข้าข้อมูลภายในเดือนเมษายน 2565

5. หน่วยงานดำเนินการสร้างนวัตกรรมการให้บริการหรือการบริหารจัดการจากชุดข้อมูล จำนวน 10 ชุดข้อมูล อย่างน้อย 1 ผลงานนวัตกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

และส่งเอกสารผลงานนวัตกรรมให้ สยป. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

\* ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลระดับหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน (ทีมบริการข้อมูล)

- |                  |   |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่3  | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/12/2564 : สำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการข้อมูลของสำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ ตามคำสั่งที่ 358/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลภาครัฐของสำนักงานเขตราชภัฏวชิรเวศน์ ตามคำสั่งที่ 348/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ตามไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อเสนอชุดข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ชุดข้อมูล เพื่อส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในกำหนด</p> |
| รายงานครั้งที่4  | <p>:: 31/01/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่5  | <p>:: 25/02/2565 : อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่6  | <p>:: 31/03/2565 : ส่งเอกสารพจนานุกรมของชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ทางอีเมลล์ networkgid@gmail.com เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่7  | <p>:: 30/04/2565 รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่8  | <p>:: 30/05/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่9  | <p>:: 30/06/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 27/07/2565 : รักษาสถานภาพข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ.2564 โดยอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยปรับปรุงเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน และรายปี และพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 31/08/2565 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 สร้างนวัตกรรมฐานข้อมูลมูลนิธิ-สมาคม ในพื้นที่เขตราชภัฏวชิรเวศน์ เพื่อให้บริการข้อมูลผ่านระบบ Line ซึ่งได้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 6301/3991 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 30/09/2565 : ได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรม Line Official Account เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) ไปที่ networkgid@gmail.com เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

