



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 262,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววิวิธียะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงตลอดถึงชุมชนต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในฐานะเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่และชุมชนซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนเป็นจำนวนมาก การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เขตโดยทั่วไปจะดำเนินการจัดเก็บจากภาชนะรองรับมูลฝอยและที่ประชาชนในชุมชนนำมาวางไว้หน้าบ้านหรือตามจุดที่กำหนด ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยบางส่วนหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้
- 2.3 เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสุขภาพแวดล้อมของชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการใน 5 ชุมชน คือ
- 3.1 ชุมชมศาลาร่วมใจพัฒนา มีอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน
- 3.2 ชุมชนรุ่งเรือง มีอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
- 3.3 ชุมชนรัตนจินะ มีอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
- 3.4 ชุมชนชอยสถาพร มีอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ชุมชนละ 3 คน
- 3.5 ชุมชนแจรงร้อน มีอาสาสมัครชกกลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชน , จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชกกลาก จำนวน 5 ชุมชน อาสาสมัครชกกลาก 9 คน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565  
พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุโครงการ เป็นเงิน 7,500 บาท และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2565  
ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2565  
มกราคม 2566 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกุมภาพันธ์ 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,250 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2566			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/05/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/07/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 262,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุทัยวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงตลอดถึงชุมชนต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในฐานะเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่และชุมชนซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนเป็นจำนวนมาก การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เขตโดยทั่วไปจะดำเนินการจัดเก็บจากภาชนะรองรับมูลฝอยและที่ประชาชนในชุมชนนำมาวางไว้หน้าบ้านหรือตามจุดที่กำหนด ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยบางส่วนหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้
- 2.3 เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการใน 5 ชุมชน คือ
- 3.1 ชุมชมศาลาร่วมใจพัฒนา มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน
  - 3.2 ชุมชนรุ่งเรือง มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
  - 3.3 ชุมชนรัตนสินะ มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
  - 3.4 ชุมชนชอยสภาพร มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 3 คน
  - 3.5 ชุมชนแจ่งร้อน มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการตลาดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชน , จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร ชักลาก จำนวน 5 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก 9 คน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุโครงการ เป็นเงิน 7,500 บาท และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2565 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/02/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกุมภาพันธ์ 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 29/03/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/04/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/05/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/06/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 23/07/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 21/08/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 24/09/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 262,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาววิวิธยา วัลย์วิทย์ โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงตลอดถึงชุมชนต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในฐานะเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บข้อมูลฝอยในพื้นที่และชุมชนซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนเป็นจำนวนมาก การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เขตโดยทั่วไปจะดำเนินการจัดเก็บจากภาชนะรองรับมูลฝอยและที่ประชาชนในชุมชนนำมาวางไว้หน้าบ้านหรือตามจุดที่กำหนด ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยบางส่วนหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราชบุรีรณะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้
- 2.3 เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชบุรีรณะและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการใน 5 ชุมชน คือ
- 3.1 ชุมชมศาลารวมใจพัฒนา มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน
  - 3.2 ชุมชนรุ่งเรือง มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
  - 3.3 ชุมชนรัตนจันะ มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
  - 3.4 ชุมชนชอยสภาพร มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 3 คน
  - 3.5 ชุมชนแจรงร้อน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชน , จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลาก จำนวน 5 ชุมชน อาสาสมัครชักลาก 9 คน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุโครงการ เป็นเงิน 7,500 บาท และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2565 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างสำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกุมภาพันธ์ 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/05/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/07/2566 : สำรวจ ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 9 :: 21/08/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/09/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50240000-7171

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 262,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-04-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,250 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอุษวิริยะห์ คล้อยวิถี โทร.1512

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วย ปัญหาประการหนึ่งคือ ปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงตลอดถึงชุมชนต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะในฐานะเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่และชุมชนซึ่งมีจำนวนหลังคาเรือนเป็นจำนวนมาก การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเจ้าหน้าที่เขตโดยทั่วไปจะดำเนินการจัดเก็บจากภาชนะรองรับมูลฝอยและที่ประชาชนในชุมชนนำมาวางไว้หน้าบ้านหรือตามจุดที่กำหนด ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยบางส่วนหลงเหลือในพื้นที่ของชุมชนได้ ดังนั้นสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครซักถามมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตนและหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะ มูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้แต่ละชุมชนเกิดความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดและลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกมูลฝอยในชุมชน
- 2.2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมขยะมูลฝอยไว้รอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนไม่สามารถเข้าทำการจัดเก็บได้
- 2.3 เพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชบุรีบูรณะและชุมชนในด้านการรักษาความสะอาด และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการใน 5 ชุมชน คือ
  - 3.1 ชุมชมศาลาร่วมใจพัฒนา มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน
  - 3.2 ชุมชนรุ่งเรือง มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
  - 3.3 ชุมชนรัตนินะ มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 2 คน
  - 3.4 ชุมชนชอยสถาพร มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 3 คน
  - 3.5 ชุมชนแจรงร้อน มีอาสาสมัครซักถามมูลฝอย ชุมชนละ 1 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/01/2566 : ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในแต่ละชุมชน , จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร ซักถาม จำนวน 5 ชุมชน อาสาสมัครซักถาม 9 คน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 อยู่ระหว่าง จัดซื้อวัสดุโครงการ เป็นเงิน 7,500 บาท และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 อยู่ระหว่างสำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนธันวาคม 2565 มกราคม 2566 อยู่ระหว่างสำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามมูลฝอยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมกราคม 2566





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้เข้าชมที่เข้าร่วมโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกุมภาพันธ์ 2566			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/03/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้เข้าชมที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมีนาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/04/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้เข้าชมที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนเมษายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/05/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้เข้าชมที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนพฤษภาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 20/06/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้เข้าชมที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนมิถุนายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/07/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้เข้าชมที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกรกฎาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/08/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้เข้าชมที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนสิงหาคม 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/09/2566 : สำรอง ตรวจสอบการทำงานของอาสาสมัครซักถามผู้เข้าชมที่เข้าร่วมโครงการ และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เดือนกันยายน 2566	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 20,250 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

