



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาเร่ - แฉงลอย

รหัสโครงการ... : 50240000-7181

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชวัตรบูรณะ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทศกิจ

ผู้ประสานงาน สยป : นายอาร์กซ์ ธาราพรรค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาที่กรุงเทพมหานครประสบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน คือ ปัญหาการค้าหาเร่ - แฉงลอย เพราะหาเร่ - แฉงลอยเป็นกลไกที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจต่อกรุงเทพมหานคร ทั้งในแง่การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากและการเป็นแหล่งอาหารราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพให้กับคนเมือง ซึ่งปัจจุบันนับวันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพการเจริญเติบโตของเมืองตามปรากฏอย่างเห็นชัดเจนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ค้าหาเร่ - แฉงลอยทำการค้าอยู่ทั่วไปตามถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ หาเร่ - แฉงลอยเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาด้านการจราจร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอื่น

ปัญหาความสกปรกเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ เนื่องจากมีผู้ค้าจำนวนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติที่หลบหนีเข้าเมือง

ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เป็นต้น

สำนักงานเขตราชวัตรบูรณะเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีการขยายและการเจริญเติบโตของเมืองอย่างต่อเนื่อง มีห้างสรรพสินค้าและโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ประกอบกับมีห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากมายในพื้นที่ ซึ่งทำให้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้ฝ่าฝืนตั้งวางหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตราชวัตรบูรณะและของกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาเร่-แฉงลอย ในพื้นที่เขตราชวัตรบูรณะ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้มีการตั้งวางกีดขวางในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนด รวมทั้งให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไป - มาได้สะดวกและปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ทางเท้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงามสนับสนุนและส่งเสริมให้เขตราชวัตรบูรณะเป็นเมืองน่าอยู่
2. เพื่อให้ทางเท้าที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันสามารถใช้สัญจรผ่านไป - มาได้สะดวกและปลอดภัย
3. เพื่อตรวจตราควบคุมไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนใช้พื้นที่ทางเท้าและขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเท้าบริเวณพื้นที่นอกจุดทำการค้าจำนวน 3 จุด คือ บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชวัตรบูรณะ, บริเวณซอยราชวัตรบูรณะ 16, บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 26

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ?การเชื่อมโยงเมืองที่มีความคล่องตัวและระบบบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๓ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีรูปแบบการจัดการภูมิทัศน์เมืองอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๔.๓.๑ กรุงเทพมหานครมีการปรับปรุงองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เมืองและส่งเสริมอัตลักษณ์และทัศนียภาพในการรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดการหาเร่ - แฉงลอยของกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 21/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน เป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้า - เย็น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: เดือนตุลาคม 2565 : เจ้าหน้าที่เทศกิจที่สำรวจพื้นที่จัดประชุมเพื่อคัดเลือกจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผัน

เดือนพฤศจิกายน 2565 : ทำการคัดเลือกจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผันจำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.ซอยราชวัตรบูรณะ 16 2. ซอยสุขสวัสดิ์ 26 3. หน้าโรงพยาบาลราชวัตรบูรณะ และจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาเร่ - แฉงลอย

เดือนธันวาคม 2565 : จัดระเบียบจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด

เดือนมกราคม 2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุดและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เดือนกุมภาพันธ์ 2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุดและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เดือนมีนาคม 2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวดขันจุดทำการค้าออกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด อย่างน้อย 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ครั้ง/วัน/จุดและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เดือนเมษายน 2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวาดชั้นจุดทำการค้ำนอกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด อย่างน้อย 2

ครั้ง/วัน/จุดและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เดือนพฤษภาคม 2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวาดชั้นจุดทำการค้ำนอกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด อย่างน้อย 2

ครั้ง/วัน/จุดและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เดือนมิถุนายน 2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวาดชั้นจุดทำการค้ำนอกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด อย่างน้อย 2

ครั้ง/วัน/จุดและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เดือนกรกฎาคม 2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวาดชั้นจุดทำการค้ำนอกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด อย่างน้อย 2

ครั้ง/วัน/จุดและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เดือนสิงหาคม 2566 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกกวาดชั้นจุดทำการค้ำนอกจุดผ่อนผันทั้ง 3 จุด อย่างน้อย 2

ครั้ง/วัน/จุดและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เดือนกันยายน 2566 : เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดทำการค้ำนอกจุดผ่อนผันทั้งสิ้น 730 ครั้ง/365วัน/จุด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 98บประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

