



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50250000-3376

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญา เภาชัยภูมิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด **ผู้ประสานงานโทร 029-20ยวรุฒิ** เทียงธรรม โทร.1550, 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เขตดอนเมืองเป็นพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น ทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น มากอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ 172 ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จำทำให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล □

สำนักงานเขตดอนเมือง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์จึงรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลด และแยกมูลฝอยโดยการนำมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ไข่ไก่ เป็นต้น นำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บทำลาย และประหยัดงบประมาณ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่สำนักงานเขตดอนเมือง ต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการหมักเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และขยายผลให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - ขอเห็นชอบข้อวิสัยในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 16 รายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - จัดซื้อวัสดุในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 50,000 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 - ดำเนินการซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมักชีวภาพ และทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อสำหรับสาธิตและแจกจ่ายประชาชนเพื่อต่อยอดในการทำน้ำหมักคัดแยกอินทรีย์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - ดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ เพื่อสำหรับสาธิตและแจกจ่ายประชาชนเพื่อต่อยอดในการทำน้ำหมักและคัดแยกขยะอินทรีย์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายประชาชน พร้อมกับสาธิตให้กับประชาชนทราบ			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - ขอเห็นชอบซื้อวัสดุในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 16 รายการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - จัดซื้อวัสดุในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 - ดำเนินการซื้ออุปกรณ์ทำน้ำหมักชีวภาพ และทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อสำหรับสาธิตและแจกจ่ายประชาชนเพื่อต่อยอดในการทำน้ำหมักคัดแยกอินทรีย์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - ดำเนินการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ เพื่อสำหรับสาธิตและแจกจ่ายประชาชนเพื่อต่อยอดในการทำน้ำหมักและคิดแยกขยะอินทรีย์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อแจกจ่ายประชาชน พร้อมกับสาธิตให้กับประชาชนทราบ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 17/4/2562 : ข้อมูลเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอด และแจกจ่ายประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/5/2562 : ข้อมูลเดือน เม.ย. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2562 : ข้อมูลเดือน พ.ค. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/7/2562 : ข้อมูลเดือน มิ.ย. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/8/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ค. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอด และแจกจ่ายประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 12/9/2562 : ข้อมูลเดือน ส.ค. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน			
	30/9/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ย. 62 - ดำเนินการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ เพื่อสาธิตให้ประชาชนนำไปต่อยอดและแจกจ่ายประชาชน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

